

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „OZ“)

na akci

„Cyklistická komunikace Romže“ projektová dokumentace

I. SMLUVNÍ STRANY

město Konice, IČ: 00288365, DIČ: CZ00288365
se sídlem Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
zastoupené Ing. Michalem Obrusníkem, starostou města
Bc. Jaroslavem Procházkou, místostarostou města
číslo účtu: 1826701/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka:
Bc. Martin Ženožička, investiční technik, tel. 724 340 580

dále jen „objednatel“

Projekce DS s.r.o., IČ: 02846471, DIČ: CZ02846471
se sídlem Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín
zastoupený Ing. Petrem Štefančíkem - jednatelem
Číslo účtu: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Peter Štefančík tel: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. PREAMBULE

Účelem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností obou smluvních stran v souvislosti s požadovaným provedením prací nebo dodávek, které nebyly součástí cenové nabídky.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě požadavku objednatel požaduje po zhotoviteli provedení projektových prací ve stupni pro sloučené DÚR + pro cyklostezku dl. cca 520m, š. 3,0m s krajinicemi 2*0,25 m ze štěrkodrti, povrch asfaltobeton pro úsek „I“ – Účelová komunikace směr Stražisko.
2. S ohledem na sjednání provedení prací, které nebyly součástí původní cenové nabídky a nebyly tak ani součástí Smlouvy o dílo, v tomto dodatku smluvní strany mění cenu díla

tak, že nově činí:

Cena bez DPH	999.500,- Kč
DPH 21%	209.895,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.209.395,- Kč

3. Termín ukončení plnění prací uvedených v čl.III odst.1 a předání objednatelem zhotoviteli se stanovuje na 31.12.2021.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a na důkaz jeho platnosti k němu připojují svoje podpisy.
4. Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č.1: „Cenová nabídka – projektové práce – PD „CYKLOSTEZKA ROMŽE“ – úsek „I“

V. DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena Radou města Konice dne 26.10.2021 usnesení č. 44/2021 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Konici....., dne: 30.9.2021
Za objednatele:
Ing. Michal Obrusník



V Hodovíně, dne: 30.9.2021
Za zhotovitele:
Ing. Peter Štefančík



Bc Martin Ženožička
Ved. odboru investic
MěÚ Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Cenová nabídka – projektové práce – PD „CYKLOSTEZKA ROMŽE – úsek „I“

Předkládám Vám cenovou nabídku na projektové práce na stavební akci Cyklostezka Romže úsek „I“ dle požadavku na společném jednání a odsouhlaseného generelu cyklostezek. Předmětem nabídky jsou projektové práce ve stupni pro sloučené DÚR+ pro cyklostezku dl. cca 520m, š. 3,0m s krajnicemi 2*0,25m ze štěrkodrti, povrch asfaltobeton. Dokumentace bude předána v 5-ti tištěných vyhotoveních + 1CD s projektem v digit.formě v .pdf

CYKLOSTEZKA ROMŽE**Úsek „I“ – Účelová komunikace směr Strážisko**

Zpracování sloučené DÚR+DSP	75.500,-
Geodetické zaměření – polohopis a výškopis	12.000,-
Základní inž.-geologický průzkum pro návrh konstrukce	15.000,-
Zajištění vyjádření správců sítí a DOSS (zahrnuto v předchozí nab)	0,-
Zajištění vynětí z ZPF	7.000,-
	Bez DPH 109.500,- Kč
	DPH 21% 22.995,- Kč
	Vč.DPH 132.495,- Kč

Termín DÚR+DSP do konce 10/2021

Termín DPS do konce 12/2021

Uvedené ceny jsou konečné, jsme plátcí DPH. V ceně není zahrnuta platba za vydané stavební povolení s jeho zajištěním, obstarání kolaudačního souhlasu vč.poplatků za ně a ani organizování výběru na zhotovitele stavby.

Nabídku vypracoval v Hodoníně dne 08.02.2021

Projekce DS s.r.o., ing.Peter Štefančík, Na Výhoně, 69501 Hodonín

mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

