

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce areálu HZS Ostrava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojzírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-1869/2019**

ISPROFOND: 5813520012

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Ústí nad Labem, Střekov, Železničářská 1385/29, PSČ 400 03

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., oblastní pobočka Morava

Polanecká 827/49, 721 00 Ostrava - Svinov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-19-001/EJAB**

uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby **Rekonstrukce areálu HZS Ostrava**, která byla uzavřena dne 3.6.2019 a nabyla účinnosti dne 3.6. 2019.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany projednaly a schválily změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále též „ZL“) č. 5 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
5	3 272 085,90 Kč	321 170,81 Kč	2 950 915,09 Kč

2. Smluvní strany dále projednaly a schválily prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 31.3.2022. V souladu s aktualizací projektové dokumentace rozvaděčů silnoproudých zařízení je nutné doplnit nové rozvaděče u SO 01, přičemž aktuální dodací lhůta elektrotechnických součástek nutných pro kompletaci rozvaděčů je minimálně 60 dní. Teprve po instalaci hlavní rozvaděčové soustavy je možné dokončit prvky vzduchotechniky, vytápění objektu a stavební práce. Celková lhůta pro dokončení Díla se nemění.
3. Změna kontaktních údajů zástupce stavbyvedoucího Bc. Michala Davidka:

Zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.6 Smlouvy, Přílohy č. 4 Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram postupu prací. Aktualizované Přílohy č. 4 a 5 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují předcházející Přílohy č. 4 a 5.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., body 3.3 a 3.6 zní nově takto:

- 3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla **zaokrouhlená na dvě desetinná místa** je:*

Cena Díla bez DPH po dodatku č. 3:..... 151 533 278,93 Kč
Změna Ceny Díla ZL č. 5 bez DPH.....2 950 915,09 Kč
Celková Cena Díla po dodatku č. 4 bez DPH..... 154 484 194,02 Kč

*slovy: **jednostopadesátčtyřimilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisícstodevadesátčtyři korun českých a dva haléře***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 4.

- 3.6 *Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 4 (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla do 30.6.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací do **31.3.2022** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **30.6.2022**.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 4, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram postupu prací ve znění dodatku č. 2.
3. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze dne 29.11.2021

V Ústí nad Labem dne 15.11.2021/12.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda představenstva / člen představenstva

Příloha č. 4 ve znění dodatku č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava

Cena dle SOD 131 799 769,42 Kč

Cena dle dodatku číslo 3 - 151 533 278,93

<i>Číslo PS, SO</i>	<i>NÁZEV OBJEKTU</i>	<i>Cena dle SOD</i>	<i>Cena dle SOD dodatku č.3</i>	<i>Vícepráce ZL č.5</i>	<i>Méněpráce ZL č. 5</i>	<i>Cena dle SOD dodatku č.4</i>
PS 01	Nový kamerový systém areálu	2 018 799,80	2 018 799,80			2 018 799,80
PS 02	Záložní zdroj elektrické energie	906 115,16	1 009 357,79			1 009 357,79
PS 03	Venkovní sdělovací rozvody	2 124 926,35	2 372 152,73			2 372 152,73
PS 04	Venkovní osvětlení	2 356 790,98	2 356 790,98			2 356 790,98
SO 01	Hlavní objekt	69 593 562,16	87 314 447,45	855 765,31	69 219,12	88 100 993,64
SO 02	Garáže požární techniky	28 602 657,43	30 264 812,64	471 724,69	103 133,44	30 633 403,89
SO 03	OLK + úprava části areálové kanalizace	2 164 756,89	2 164 756,89			2 164 756,89
SO 04	Přípojka vody	73 449,78	73 449,78			73 449,78
SO 05	Úprava zpevněných ploch	7 008 386,02	7 008 386,02	1 944 595,90	148 818,25	8 804 163,67
SO 06	Úprava oplocení areálu	2 354 713,70	2 354 713,70			2 354 713,70
SO 07	Nové garáže	3 327 718,72	3 327 718,72			3 327 718,72
SO 08	Úprava kabelovodu	1 197 601,55	1 197 601,55			1 197 601,55
SO 10	Rampa	2 546 284,10	2 546 284,10			2 546 284,10
SO 11	Nový kabelovod	2 734 839,31	2 734 839,31			2 734 839,31
SO 12	Přeložka vodovodu	1 067 113,18	1 067 113,18			1 067 113,18
SO 13	Demolice garáží požární techniky	1 614 146,29	1 614 146,29			1 614 146,29
SO 14	SO 14 - Kácení a náhradní výsadby	844 966,21	844 966,21			844 966,21
SO 98-98	Všeobecný objekt	1 262 941,79	1 262 941,79			1 262 941,79
		131 799 769,42	151 533 278,93	3 272 085,90	321 170,81	154 484 194,02

**Příloha č. 5 ve znění dodatku č. 4
Harmonogram postupu prací**

