

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 30092021 ze dne

29. 9. 2021

uzavřený mezi smluvními stranami:

1.

Domov pro seniory Vlčice, p.o.,

Vlčice 66

336 01 Blovice

IČO: 49180380

statutární orgán: Bc. Eva Herinková, ředitelka

dále jen „**objednatel**“,

a

2.

MMK – baustav spol.s.r.o.

Wenzigova 79/8,

301 00 Plzeň

IČO: 24839256

DIČ: CZ24839256

zapsaný ve veřejném rejstříku: C 36827 vedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: František Macháček

bankovní spojení: 253535425/0300

Osoba pověřená vedením stavby: Štěpán Hirschl – obor stavební

dále jen „**zhotovitel**“,

Článek I.

Tímto dodatkem se mění doba plnění dle článku II. smlouvy o dílo č. 30092021.

Z důvodu ztížené epidemiologické situace a překážek na straně zhotovitele byla realizace díla započata se zpožděním, proto nelze dílo dokončit v dohodnutém termínu.

Nový termín dokončení díla se stanoví do 15. prosince 2021.

Článek II.

Tento dodatek smlouvy se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek smlouvy projevem jejich svobodné vůle.

Ve Vlčicích, dne 25. listopadu 2021

.....
podpis zástupce objednatele

.....
podpis zástupce zhotovitele