

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

### **Název zakázky: „Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3580/2019**

ISPROFOND: 5713520006

a

##### **Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

se sídlem: Pražská 495/58, 370 03 České Budějovice – České Budějovice 3

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

##### **Společník společnosti: AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem: Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

##### **Korespondenční adresa:**

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S20-063-0017**



## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 5, 6 a 7 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

ZL č.	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
5	533 210,00 Kč	0,00 Kč	533 210,00 Kč
6	1 099 862,70 Kč	0,00 Kč	1 099 862,70 Kč
7	4 085 900,10 Kč	0,00 Kč	4 085 900,10 Kč
<b>celkem</b>	<b>5 718 972,80 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>5 718 972,80 Kč</b>

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny a její nahrazení novou Přílohou č. 1 ve znění dodatku č. 2, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur

Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data faktury vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečnou fakturu.

3. Úprava formy uzavíraných dodatků – elektronické podepisování

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě čl. 16 Smlouvy o dílo následujícím způsobem:

*Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat. Dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.*

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E617-S-3580/2019 a č. zhotovitele: S20-063-0017, ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 - Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 2. která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1

V Praze 29.11.2021

V Praze 15.11.2021

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

.....

Mgr. Viliam Perknovský  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

19.11.2021

.....

Ing. Pavel Pechač  
jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



## **PŘÍLOHA Č. 1**

**Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny ve znění dodatku č. 2**

REKAPITULACE objektů

Stavba: Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice

Odbytová cena: 181 846 341,31 187 466 874,89 5 718 972,80 0,00 193 185 847,69

Objekt	Popis	Původní rozpočet	Rozpočet po dod. 1	ZL č.	Vícepráce	Méně práce	Rozpočet po dod. 2
<b>D.</b>	<b>TECHNOLOGICKÁ ČÁST</b>						
<b>D.1</b>	<b>ZELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ</b>						
<b>D.1.1</b>	<b>Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)</b>						
PS 62-28-01_RD	žst. Prosenice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení část výstavba RD v km 190,232- Stav. část	790 317,45	790 317,45				790 317,45
PS 62-28-01_TE	žst. Prosenice, úprava staničního zabezpečovacího zařízení část výstavba RD v km 190,232 - Technologie	27 714 661,85	27 998 972,83				27 998 972,83
<b>D.2</b>	<b>ZELEZNICNÍ SĎELOVACÍ ZARÍZENÍ</b>						
<b>D.2.1</b>	<b>Místní kabelizace</b>						
PS 62-14-01	žst. Prosenice, místní kabelizace	6 068 704,41	5 861 975,61				5 861 975,61
<b>D.2.3</b>	<b>Integrované telekomunikační zařízení (ITZ)</b>						
PS 62-14-05	žst. Prosenice, úprava přenosového zařízení	1 549 748,78	2 222 146,18				2 222 146,18
<b>D.2.4</b>	<b>Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)</b>						
PS 62-14-06	žst. Prosenice, EZS	758 361,95	758 361,95				758 361,95
<b>D.2.5</b>	<b>Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)</b>						
PS 62-14-02	žst. Prosenice, traťový kabel	2 570 800,52	2 570 800,52				2 570 800,52
PS 62-14-03	žst. Prosenice, optický kabel	1 022 221,98	289 697,78				289 697,78
PS 62-14-04	žst. Prosenice, úpravy a příločky kabelů SŽDC	662 973,78	662 973,78				662 973,78
<b>D.2.9</b>	<b>Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení</b>						
PS 62-14-07	žst. Prosenice, dálkové ovládání sdělovacích zařízení	1 833 179,72	1 833 179,72				1 833 179,72
PS 62-14-08	žst. Prosenice, DDTS ŽDC	1 322 556,77	1 322 556,77				1 322 556,77
<b>D.3</b>	<b>SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ.DRT</b>						
<b>D.3.1</b>	<b>Dispečerská řídicí technika a dálková diagnostika technologických systémů ŽDC</b>						
<b>D.3.1.1</b>	<b>Dispečerská řídicí technika</b>						
PS 62-05-01	žst. Prosenice, doplnění DRT vč. řídicího systému ED Přerov	1 611 417,70	1 611 417,70				1 611 417,70
<b>D.3.1.2</b>	<b>Dálková diagnostika technologických systémů ŽDC</b>						
PS 62-05-02	žst. Prosenice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	740 945,50	740 945,50				740 945,50
<b>D.3.5</b>	<b>Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)</b>						
PS 62-09-01	žst. Prosenice, trafostanice 22/0,4kV	8 872 744,38	8 872 744,38	6	816 572,70		9 689 317,08
<b>D.3.7</b>	<b>Provozní rozvod silnoproudu</b>						
PS 62-07-01	žst. Prosenice, rozvodna nn	7 342 515,06	7 342 515,06	6	283 290,00		7 625 805,06
<b>E.</b>	<b>STAVEBNÍ ČÁST</b>						
<b>E.1</b>	<b>Inženýrské objekty</b>						
<b>E.1.1</b>	<b>Železniční svršek a spodek</b>						
SO 62-16-01	žst. Prosenice, železniční spodek	8 849 753,71	8 849 753,71				8 849 753,71
SO 62-17-01.1	žst. Prosenice, železniční svršek	52 606 668,48	52 606 668,48	5	533 210,00		53 139 878,48
SO 62-17-01.2	Dodávka SŽDC kolejnice a pražce	0,00	0,00				0,00
SO 62-17-01.3	Realizace GPK - 3.podbílí	826 800,00	826 800,00				826 800,00
SO 10-17-01	Výstroj tratí	267 683,63	271 295,67				271 295,67
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>						
SO 62-15-01_01	žst. Prosenice, trafostanice - Stavební technické řešení	5 204 868,30	5 256 228,30				5 256 228,30
SO 62-15-01_02	žst. Prosenice, trafostanice - VZT a klimatizace	289 288,50	307 221,50				307 221,50
SO 62-15-01_03	žst. Prosenice, trafostanice - umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	447 129,40	447 129,40				447 129,40
SO 62-15-01_04	žst. Prosenice, trafostanice - hromosvod	124 499,10	124 499,10				124 499,10
<b>E.3</b>	<b>Trakční a energetická zařízení</b>						
<b>E.3.1</b>	<b>Trakční vedení</b>						
SO 62-01-01	žst. Prosenice, úprava TV	10 645 619,02	10 253 727,52				10 253 727,52
<b>E.3.4</b>	<b>Ohřev výměn</b>						
SO 62-06-01	žst. Prosenice, EOv	27 082 027,16	32 130 854,06				32 130 854,06
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO 62-06-02	žst. Prosenice, úprava rozvodů nn	6 096 908,72	6 578 254,98	7	4 085 900,10		10 664 155,08
SO 62-12-01	žst. Prosenice, přípojka VN 22kV SŽDC	752 384,40	752 384,40				752 384,40
<b>E.3.7</b>	<b>Ukolejení kovových konstrukcí</b>						
SO 62-01-02	žst. Prosenice, ukolejení kovových konstrukcí	641 727,60	641 727,60				641 727,60
<b>E.3.8</b>	<b>Vnější uzemnění</b>						
SO 62-06-03	žst. Prosenice, uzemnění technologické budovy	517 005,54	517 005,54				517 005,54
SO 98-98	Všeobecný objekt	4 632 827,90	5 024 719,40				5 024 719,40

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2092308

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 345c1748-c45b-4336-b19e-a23b65554745

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2021 10:17:03



64c3df5b-6770-491f-ba4e-607f9607e876