

**DODATEK č. 6**

**ke smlouvě o poskytování služeb**

Číslo smlouvy: 02PA-000229

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM po dobu záruky, km 48,277 – 64,670

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

**1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Sdružení D8 0805 – GTM**

Vedoucí společník:

AZ Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

IČO:

44567430

DIČ:

CZ44567430

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, C 2096

právní forma:

Společnosti s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společník **SG Geotechnika a.s.**,

se sídlem: Geologická 4, 152 00 Praha 5,

IČO: 41192168,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992,

a

Společník **SAMSON PRAHA, spol. s r.o.**,

se sídlem: Týnská 17/622, 110 00 Praha 1,

IČO: 48539589,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19476,

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění služeb geotechnického monitoringu stavby D8, 0805 Lovosice – Řehlovice na základě uzavřené Smlouvy, kterým jsou po dobu záruční doby sledována zejména riziková místa provozované dálnice a jejího okolí, došlo ke vzniku nepředvídatelných skutečností, jejichž důsledky byl Objednatel nucen řešit v zájmu zachování bezpečného provozu dálnice a v zájmu zabránění vzniku případných škod na zdraví a majetku značného rozsahu, došlo u SO A 101 — Hlavní trasa — změna „v“ — Pilotová stěna u SO A210 k potřebě rozšíření původního rozsahu služeb, množství a četnosti měření. Nezbytnost provést dodatečná plnění služeb byla věcně projednána Radou monitoringu provozu dálnice před vydáním pokynu Objednatele Poskytovateli k jejich realizaci. Doplňná měření u SO A 101 — Hlavní trasa — změna „v“ — Pilotová stěna u SO A210 (ZBV 38) předaného zhotovitelem objednateli dne 9.12.2020, vyvolává v oblasti F potřebu prodloužit pro tuto dotčenou oblast dobu plnění služeb. Z uvedených důvodů a v jejich důsledku se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v odst. 3.2. čl. III. a 15.1 čl. XV tak jak následuje.

**Tímto dodatkem č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb č. 02PA-000229 se**

**a) za stávající znění odst. 3.2. čl. III. Smlouvy doplňuje:**

**„Doba plnění služeb se pro oblast F prodlužuje o dobu 60 měsíců (doba záruky) od data předání dokončené části stavby SO A 101 — Hlavní trasa — změna „v“ — Pilotová stěna u SO A210 zhotovitelem stavby objednateli, tj. do 12/2025.“**

**b) stávající znění odst. 15.1 čl. XV. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:**

**„Smlouva je uzavřena na dobu určitou, která skončí uplynutím 60 měsíců od data předání dokončené části stavby SO A 101 — Hlavní trasa — změna „v“ — Pilotová stěna u SO A210 zhotovitelem stavby objednateli, tj. 12/2025.“**

Ostatní ujednání smlouvy o poskytování služeb č. objednatele **02PA-000229** zůstávají beze změn.

Dodatek č. 6 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento Dodatek č. 6 je sepsán v českém jazyce.

Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 6 Smluvní strany připojily své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**Sdružení D8 0805 – GfM**

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum: 29. 11. 2021

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum: 29. 11. 2021