

## **DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  
projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

### **Název zakázky: „Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření  
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 Hradec Králové

##### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 034 300 21

ev. č. registru VZ: 64021043

číslo jednací: 31973/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

##### **PRODIN a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2532

bank. spojení: Komerční banka Pardubice, č. účtu: 19-2521230257/0100

zastoupena: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/3111/0122

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, název zakázky: „Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce“, číslo smlouvy objednatele: S 640 034 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/3111/0122, uzavřené dne 3. 8. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že k provedení inženýrskogeologického průzkumu je oproti zadávací dokumentaci potřeba vyloučit kolejovou dopravu, a to z hlediska bezpečnosti práce a technologické náročnosti spojené s nemožností získání dostatečně dlouhých vlakových přestávek.

Dle ustanovení čl. 1.1.3.6 Zvláštních technických podmínek ze dne 8. 3. 2021, které byly součástí zadávací dokumentace, je nutné o výluky žádat 4 měsíce dopředu, což termínově koliduje s harmonogramem plnění zakázky.

Z výše uvedených důvodů se objednatel o zhotovitel dohodli na prodloužení všech dílčích etap dle nového znění harmonogramu plnění v příloze č. 5 smlouvy o dílo, která je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

## **II. Změny smlouvy**

- 1) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo, s názvem Harmonogram plnění**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: nové znění Přílohy č. 5 SOD

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno  
dne 29. 11. 2021

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

elektronicky podepsáno  
dne 24. 11. 2021

.....  
Ing. Jiří Nesl  
PRODIN a.s.  
člen představenstva