

## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 3 měsíce po termínu výluky přidělené k provedení IGP.	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení, včetně odhadu nákladů stavebních prací.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 4 měsíce po termínu výluky přidělené k provedení IGP	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části a současně předání PDPS k připomínkovému řízení odborů GŘ Správy železnic, státní organizace. Zpřesnění odhadu nákladů stavebních prací.	Předávací protokol k dané dílčí etapě pro jednotlivé části díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 9 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 8 měsíců po termínu výluky přidělené k provedení IGP.	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 7 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 6 měsíců po termínu výluky přidělené k provedení IGP.	Dílčí předání projednané PDPS včetně nákladové části ve struktuře ZTP	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 7 měsíců po termínu výluky přidělené k provedení IGP	Návrh ZTP na realizaci stavby a konečné předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a ZTP	Předávací protokol o provedení Díla v rozsahu etap <b>1,2,3,5,6</b>
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 12 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy, ale zároveň ne dříve než 11 měsíců po termínu výluky přidělené k provedení IGP	Předání stavebního povolení	Stavební povolení předané Objednateli

<b>7. Dílčí etapa</b>	Předpoklad délky trvání <b>13 měsíců</b> od zahájení stavby- závisí na datu předání staveniště a skutečném průběhu stavby	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Dílčí výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>Předpoklad do 1 měsíce</b> po ukončení přejímacího řízení stavby	-	Předložení Konečného souhrnného výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)