

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov“

„Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov“

„Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov“

„Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjnm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1591/2021/PH**

ISPROFOND: **542 352 0047 / 327 321 4993**

542 352 0048 / 327 321 4993

542 352 0049 / 327 321 4993

542 352 0050 / 327 321 4993

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva
a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-21-001-GDCC**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou následující skutečnosti:

- Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, uzavřené dne 23. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1, a analogicky s ustanovením **§ 222, odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy, analogicky dle ustanovení **§ 222, odst. 4 ZZVZ**, je cca **2,22 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 2. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů, platná k datu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy - Rekapitulace Ceny Díla.
- Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a dále ke změně adresy pro zasílání faktur.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, uzavřené dne 23. 04. 2021, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČLÁNEK 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	62 496 332,- Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	+ 1 388 871,- Kč
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH:	63 885 203,- Kč

slovy: **šedesát tři miliony osm set osmdesát pět tisíc dvě stě tři korun** českých

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2) ČI. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 5.14, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/20/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1591/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-21-001-GDCC, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze



29.11.2021 15:16
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně podepsal:
16.11.2021 14:36

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Datum:
2021.11.16
11:43:17 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekonstrukce mostů Praha- Chomutov

Rekapitulace Ceny Díla - shrnutí - dle dodatku č. 2

	bez DPH	DPH	vč.DPH
Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov	██████████	██████████	██████████
Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov	██████████	██████████	██████████
Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov	██████████	██████████	██████████
Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov	██████████	██████████	██████████
Celkem	63 885 203,00	13 415 892,71	77 301 096,07

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: S631800354 - Rekonstrukce mostu v km 78,015 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 10 985 256,87

OC+DPH [Kč] : 13 292 160,81

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98 - Všeobecný objekt				
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
SO 01 - Most v km 78,015				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: S631800355 - Rekonstrukce mostu v km 82,960 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 11 618 436,55

OC+DPH [Kč] : 14 058 308,23

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98 - Všeobecný objekt				
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
SO 01 - Most v km 82,960				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: S631800356 - Rekonstrukce mostu v km 83,477 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč] : 19 119 888,67

OC+DPH [Kč] : 23 135 065,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98 - Všeobecný objekt				
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
SO 01 - Most v km 83,477				

Rekapitulace úrovní členění stavby

Stavba: S631800357 - Rekonstrukce mostu v km 83,640 trati Praha - Chomutov

Varianta: IV -

Odbytová cena [Kč]: 22 161 621,27

OC+DPH [Kč]: 26 815 561,74

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
D.4 - Ostatní technologická zařízení				
SO 98-98 - Všeobecný objekt				
E.1.1.1 - Železniční svršek				
SO 02 - Železniční svršek				
E.1.4 - Mosty, propustky, zdi				
SO 01 - Most v km 83,640				