

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Název zakázky: „Prodloužení podchodu v ŽST Benešov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-2332/2021/JAN

ISPROFOND: 3273214993/5213510034

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. značka B 1370

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Viz sídlo společnosti.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-21-004-JBAJ

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava termínu dokončení stavebních prací a úprava ceny Díla z důvodu schválení Změnové listu č. 1 (dále jen jako „ZL č. 1“).

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši + 8 424 320,45 Kč, (17,80% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši - 4 045 399,55 Kč (8,55% původní hodnoty závazku).

V průběhu výstavby požádalo OŘ Praha o změnu výtahové technologie, která má odpovídat již platné směrnici S10 (od 05/2020). Provedená změna výtahové technologie podle směrnice S10 tak prodloužila termín výroby a dodání u dodavatele výtahové technologie.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti se smluvní strany dohodly na prodloužení doby pro dokončení stavebních prací, a to o 5 měsíců. O stejnou délku se prodlužuje celková lhůta pro dokončení Díla.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.3 a odst. 3.7 Smlouvy, Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy, dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram postupu prací, které jsou platné ke dni podpisu Dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.2 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2332/2021/JAN, č. Zhotovitele: 1-01-21-004-JBAJ takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	47 324 962,00 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	4 378 920,90 Kč

<u>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>51 703 882,90 Kč</u>
--	--------------------------------

slovy: **padesát jeden milion sedm set tři tisíce osm set osmdesát dva korun českých, 90/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 17 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **11 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013

ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.14 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/19/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20

c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-NETÝKÁ SE

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla
Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací

V Praze



29.11.2021 15:01

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad



Digitálně podepsal:
18.11.2021 15:20

.....
Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva STRABAG Rail a.s.

.....
Datum: 2021.11.18

11:17:02 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Rekapitulace Ceny Díla

Název projektu: TJ-JJ-210019157 - Prodloužení podchodu v ŽST Benešov



Objednatel: Správa železnic, státní organizace Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Celkem [CZK] 51 703 882,67

CP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
1.		Železniční sdělovací zařízení				██████████
1.1.		Informační systém				██████████
ZL1		Informační systém - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE				██████████
2.		Ostatní technologická zařízení				██████████
2.1.		Samoobslužná zdvihací zařízení				██████████
2.2.		Všeobecný objekt				██████████
3.		Železniční svršek				██████████
3.1.		Železniční svršek a spodek, nástupiště				██████████
ZL1		Železniční svršek a spodek, nástupiště - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE				██████████
4.		Mosty, propustky, zdi				██████████
4.1.		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533				██████████
ZL1		Prodloužení podchodu v ev. km 134,533 - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE				██████████
5.		Potrubní vedení				██████████
5.1.		Přeložky sdělovacích vedení SŽDC				██████████
5.2.		Přeložky silnoproudých rozvodů SŽDC				██████████
5.3.		Přeložka vodovodu				██████████
ZL1		Přeložka vodovodu - VÍCEPRÁCE, MÉNĚPRÁCE				██████████
6.		Pozemní stavební objekty				██████████
6.1.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533				██████████
6.2.		Zastřešení podchodu v ev. km 134,533 - orientační systém				██████████
7.		Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████
7.1.		Rozvody NN, VN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů				██████████

