

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

ISPROFOND 562 151 0009 I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO C433 VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO C433 VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská

Číslo SO/PS/

/ číslo Změny SO/PS:

C433 / 3

Číslo ZBV:

91.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Popis Změny:

V rámci tvorby RDS objektu SO C433 byly upřesněny parametry stožárů a jejich základů. Na základě požadavků budoucího správce veřejného osvětlení TSB a.s. ze Vstupního výrobního výboru ze dne 25.9.2019 musí stožáry veřejného osvětlení splňovat parametry pro umístění reklamy, popř. dopravního značení.

Z výše uvedených důvodů nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, že bude od budoucího správce vznesen při tvorbě RDS požadavek na změnu parametrů stožárů veřejného osvětlení a Změna je tak zařazena do Skupiny 3 – Změny z nepředvídaných důvodů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných elkem
-1 496 794,00	2 257 807,50	761 013,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

08-11-2021

podpis

Správce stavby

jméno

datum

16-11-2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz přicházejí příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele

dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění) jméno

datum

16-11-2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

08-11-2021

podpis

Číslo paré:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:91.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I Číslo a název SO/PS: C 433 - VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská Číslo a název rozpočtu: C 433 - VO komunikace - VMO, úsek galerie - MÚK Kníničská								Změna soupisu prací (SO/PS)					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	743122.A	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
24	743122.B	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
25	743122.C	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
Nové položky													
102	743122.E	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
103	743122.F	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
104	743122.G	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky 6,5 - 12m											
Celkem								1 611 932,00	-1 496 794,00	2 257 807,50	2 372 945,50	761 013,50	47,21

Za Zhotovitele:

Datum:

08-11-2021

Za Objednatele:

Datum:

08-11-2021