

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-060 ze dne 27. 1. 2020
(SMVS: 107V322002002)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Petr Písařík, tel.: [REDACTED]
(technický dozor objednatele a technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Roman Prášek, tel.: [REDACTED]
(vedoucí oddělení investic Praha)
společně dále jen „TDO“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ELEKTRO – TRAKCE, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43229

Sídlo: Praha 9, Nad Kolčavkou 778/4, PSČ 190 00

IČO: 610 62 910

DIČ: CZ61062910

Zastoupená: **Petr Doležal, jednatel**

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150 Praha 5

Číslo účtu: 258129194/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Petr Doležal, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Tomáš Graman, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 5mu3pmh

Adresa pro doručování: Nad Kolčavkou 778/4, 190 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-RS1-2019-060 ze dne 27. 1. 2020 na zhotovení díla – stavby „**Praha – Kbely – rozvody el. energie na stojánkách letecké techniky - realizace**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2020 smlouvy dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změny smluvních podmínek spočívající v prodloužení termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění stavby „Praha – Kbely – rozvody el. energie na stojánkách letecké techniky – realizace“ dle čl. 2 smlouvy došlo ze strany PRE Distribuce, a.s. (podle Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťovou hladinu VN č. S-144774 ze dne 30. 9. 2019) k prodloužení s připojením trafostanice (objekt PS O1 Technologie trafostanice) na VN rozvody. Prodloužení bylo způsobeno chybějícími majetkovými smlouvami s PRE distribuce, a.s. (smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouva o umožnění odběru energií).
- 2.2.** Dopisem čj. MO 251933/2021-6440 ze dne 31. 8. 2021 byla z výše uvedených důvodů stavba dne 31. 8. 2021 pozastavena, a to do doby uzavření majetkových smluv s PRE distribuce, a.s. umožňujících připojení trafostanice na VN rozvody. Vzhledem k tomu, že předmětné smlouvy byly již uzavřeny, je možné stavbu opětovně zahájit. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.
- 2.3.** Dodatkem č. 2 se ve smlouvě ruší odst. 4. 4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 9. 12. 2021.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

- 3.2.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.4.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Roman Mistoler, MBA
pověřen řízením ORŠ

podepsáno elektronicky

Ing. Roman
Mistoler

Digitálně podepsal
Ing. Roman Mistoler
Datum: 2021.11.29
13:54:33 +01'00'

Za zhotovitele:

Petr Doležal
jednatel
ELEKTRO – TRAKCE, s.r.o.

podepsáno elektronicky

PETR
DOLEŽAL

Digitálně podepsal
PETR DOLEŽAL
Datum: 2021.11.25
13:28:56 +01'00'