

## Město Přelouč

Číslo objednatele: 5 309 01  
Číslo zhotovitele: C29/21

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

### I. Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Přelouč

Sídlo: Československé armády 1665, 535 33 Přelouč  
Zastoupený: Bc. Irenou Burešovou, starostkou města  
Kontaktní osoba pro věcná a technická jednání:  
Štěpán Bartoš, TDI, odbor správy majetku  
E-mail/telefon: [REDACTED]

IČ: 00274101  
DIČ: CZ00274101  
Bank. spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

a

#### Zhotovitel:

##### Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice  
Zastoupený: Mg. Martina Červinská, jednatelka  
Kontaktní osoba pro věcná jednání: [REDACTED]

E-mail/telefon: [REDACTED]  
IČO: 287 14 989  
DIČ: CZ28714989  
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Sberbank CZ a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

## DODATEK Č.1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 6. 2021 na akci: **Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč** (dále jen **SoD**) takto:

## II. Předmět smlouvy

### doplňuje se odst. 7.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4 jsou **nedílnou** přílohou dodatku č. 1 SoD.

## IV. Doba a místo plnění

### Mění se část odstavce 2. ve znění:

Požadovaný termín ukončení plnění 1. etapy: do 26 týdnů od předání staveniště  
(*ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli*)

### a nahrazuje se tímto textem:

Požadovaný termín ukončení plnění 1. etapy: do 31.08.2022  
(*ukončením plnění předmětu smlouvy se rozumí předání hotového díla objednateli*)

## V. Cena díla

Cena díla se na základě doplnění v čl. II. odst. 7. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu položkových rozpočtů odsouhlasených změn, které jsou přílohou tohoto dodatku:

### 1. Původní cena díla byla sjednána ve výši:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>33 780 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>7 093 800,00 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>40 873 000,00 Kč</b>

Změnový list č. 1	370 987,22 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	308 755,32 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	77 012,10 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	523 509,81 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	508 791,45 Kč bez DPH

Celková cena díla ve znění dodatku č. 1 činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>35 569 055,90 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>7 469 501,74 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>43 038 557,64 Kč</b>

## Další ujednání

1. Ustanovení SoD neřešená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, k jehož zajištění se ve lhůtě 10 dnů tímto zavazuje objednatel.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 1 schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne .....2021, usnesením č. ....

V Přelouči dne

V Lovosicích dne

.....  
**Město Přelouč**  
Bc. Irena Burešová  
Starostka města

.....  
**Raeder & Falge s.r.o.**  
Mgr. Martina Červinská  
jednatelka

#### **Přílohy**

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2
3. Změnový list č. 3
4. Změnový list č. 4
5. Změnový list č. 5