



EUROVIA CS a.s. – Společník

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

Metrostav a.s. – Společník

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1-01-19-015/DAAD

bank. spojení zhotovitele: č. účtu: **115-9545250297/0100**, vedeného u Komerční banky, a.s.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č.8 jsou následující skutečnosti:

1) Oprava zřejmých nesprávností dodatku č. 7

a) Vypouští se odstavec č. 1 písm. c) PREAMBULE v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

1) c) U ZL č. 27,28 a 30 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši + 4 096 894,34 Kč a méněpráce v celkové výši – 0,00 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 27,28 a 30 a činí 5 866 314,74 Kč, což představuje navýšení o cca 0,15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 27	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 28	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	5 866 314,74 Kč	- 0,00 Kč	5 866 314,74 Kč



b) Vypouští se odstavec č. 1 písm. d) PREAMBULE v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

- 1) d) U ZL č. 30** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 7 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši – 30 512 006,51 Kč.
Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 7 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 30 činí [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca 0,02 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 30	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	29 596 668,92 Kč	- 30 512 006,51 Kč	-915 337,59 Kč

c) Vypouští se text Přílohy č.1 Dodatku č.7 ve znění záhlaví sloupce:

ZL 22,24,25,27,30,32,34 a nahrazuje se textem ve znění : **ZL 22,24,25,27,28,30,32,33,34.**

Výše uvedená úprava nemá žádný vliv na cenu.

- 2) - Úprava Smluvní ceny v souvislosti s Variací administrovanou ve schválených změnových listech stavby č. 19, 26, 35, 36 a 38 (dále také jen jako „ZL“).**

a) U ZL č. 36 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši + 9 258 514,45 Kč a méněpráce v celkové výši - 578 416,75 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 36 činí 8 680 097,70 Kč, což představuje navýšení o cca 0,22 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 36	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	9 258 514,45 Kč	-578 416,75 Kč	8 680 097,70 Kč

b) U ZL č. 19, 26 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč a méněpráce v celkové výši - 38 155 523,81 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 19 a 26 činí - [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca - 0,04 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.



Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí
Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 19	██████████	██████████	██████████
ZL č. 26	██████████	██████████	██████████
Celkem	36 577 897,60 Kč	-38 155 523,81 Kč	-1 577 626,21 Kč

- c) U ZL č. 19,26, 35 a 38 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce v celkové výši ██████████ Kč a méněpráce v celkové výši - 12 446 859,60 Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 6 ZZVZ vyplývajících z Variace administrované ZL č. 19,26, 35 a 38 činí 41 008 426,29 Kč, což představuje navýšení o cca 1,06 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 19	██████████	██████████	██████████
ZL č. 26	██████████	██████████	██████████
ZL č. 35	██████████	██████████	██████████
ZL č. 38	██████████	██████████	██████████
Celkem	53 455 285,89 Kč	- 12 446 859,60 Kč	41 008 426,29 Kč

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1850/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-19-015/DAAD, uzavřené dne 25.6.2019, takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 26 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 35	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 36	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 38	██████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 38	██████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 865 692 669,62 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činí	3 995 090 140,17 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činí	4 043 201 037,95 Kč bez DPH.



2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění článku 21 a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 8
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 7
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu dodatku č. 7 a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 8 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 8 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**, uzavřené dne 25.06.2019, nedotčené tímto dodatkem č. 8, zůstávají v platnosti.



4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou dodatku č.8 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky v novém znění ke dni podpisu dodatku č. 8

V Praze dne.....

V Praze dne.....

Za Zhotovitele, „Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.



29.11.2021 16:15
Podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal:
25.11.2021 09:59

.....
Za Objednatele

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Tomášek
Datum: 2021.11.24
20:06:15 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva
STRABAG Rail a.s.
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.11.25 10:25:23 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka,
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.
Podepsáno elektronicky



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí
Dodatek č.8 ke Smlouvě o dílo

2021.11.25
15:48:08 +01'00'

.....
Ing. František Kočí,
předseda představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

2021.11.25
16:03:40 +01'00'

.....
Ing. Jaroslav Heran,
člen představenstva
Metrostav a.s.
Podepsáno elektronicky

stavba	Kontrolní součet [Kč]	ZL 1-8	ZL 9 a 11-18	ZL 10,20,21	oprava die bodu č.4 D6	ZL 22,24,25,27,28,30,32,33,34	ZL 19,26,35,36,38	Cena stavby [Kč]
Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí	3 865 692 669,62	-6 449 793,22	32 036 114,67	52 737 881,77	0,00	51 073 267,33	48 110 897,78	4 043 201 037,95
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]					Cena typu objektů [Kč]
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení								
PS 51-01-01.7	Zřít. Soběslav, stanární zabezpečovací zařízení 2. etapa	SZDC						
PS 52-01-01	Soběslav-Doubí, stanární zabezpečovací zařízení	SZDC						
D.2 Železniční sdělovací zařízení								
PS 51-02-01.2	Zřít. Soběslav, místní sdělovací zařízení 2. etapa	SZDC						
PS 51-02-06.2	Zřít. Soběslav, E2S 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-01	Zřít. Myslivočice, rozhlasivé zařízení	SZDC						
PS 52-02-02	SpS Myslivočice, E2S	SZDC						
PS 52-02-03	Zřít. Droub, rozhlasivé zařízení	SZDC						
PS 52-02-04.1	Veselí n. L., Droub, DOK + TK, 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-05	Veselí n. L., Droub, informační systém 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-06.2	Veselí n. L., Droub, úprava stávkových TRS, 2. etapa	SZDC						
PS 52-02-05.7	Veselí n. L., Droub, úprava stávkového DK 38 CD Telematika, 2. etapa	Ostatní						
PS 52-02-08	Zřít. Myslivočice, informační systém	SZDC						
PS 52-02-09	Zřít. Droub, úprava informačního systému	SZDC						
PS 52-02-11	Radiový systém GSM-R, příprava	SZDC						
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT								
PS 51-32-01.7	Zřít. Soběslav, DRT, 2. etapa	SZDC						
PS 52-32-01	Soběslav-Droub, zást. Droub u Táboru, nástupišť	SZDC						
PS 52-32-03	SpS Myslivočice, novoodná 25 kV, 50 Hz	SZDC						
PS 52-32-04	SpS Myslivočice, vlastní spotřeba	SZDC						
PS 52-32-05	SpS Myslivočice, vlastní územní	SZDC						
PS 52-32-01	Zvukový tunel TS 220,4 kV	SZDC						
PS 52-03-06	TS 220,4 kV, km 68,910	SZDC						
E.1.1 Železniční svršek a spodek								
SO 51-10-01.2	Zřít. Soběslav, zást. Světlák, 2. etapa	SZDC						
SO 52-10-01	Soběslav-Droub, zást. Droub u Táboru, nástupišť	SZDC						
SO 52-10-01.11	Soběslav-Droub, zást. Světlák, snesení svršku staré trati	SZDC						
SO 51-11-01.2	Zřít. Soběslav, želez. spodek, 2. etapa	SZDC						
SO 52-11-01	Soběslav-Droub, želez. spodek	SZDC						
SO 51-15-00.2	Zřít. Soběslav, vstřední a značení trati, 2. etapa	SZDC						
SO 52-15-00	Soběslav-Droub, vstřední a značení trati	SZDC						
E.1.2 Nástupišť, rampy								
SO 52-14-01	Soběslav-Droub, zást. Myslivočice, nástupišť	SZDC						
SO 52-14-02	Soběslav-Droub, zást. Droub u Táboru, nástupišť	SZDC						
E.1.3 Železniční přejezdy								
SO 52-13-01	Zrušení přejezdů na staré trati	SZDC						
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi								
SO 51-20-02	Most - podchod v km 62,413	SZDC						
SO 51-20-07.10	Most - podchod v km 62,413 - část města	Ostatní						
SO 52-20-01	Most v km 63,585	SZDC						
SO 52-20-02	Most v km 65,422	SZDC						
SO 52-20-03	Most v km 67,130	SZDC						
SO 52-20-04	Most v km 70,437	SZDC						
SO 52-20-04.10	Most v km 70,437 - úprava kovářů	Ostatní						
SO 52-20-05	Most v km 70,271	SZDC						
SO 51-21-02	Propustek v km 62,453 - žrušení	SZDC						
SO 52-21-01	Propustek v km 63,914	SZDC						
SO 52-21-01.10	Propustek v km 63,914 - úprava kovářů	SZDC						
SO 52-21-02	Propustek v km 71,525 - žrušení	SZDC						
SO 52-21-03	Propustek v km 68,892	SZDC						
SO 52-21-04.10	Propustek v km 68,892 - úprava kovářů	SZDC						
SO 52-21-05	Propustek v km 67,740	SZDC						
SO 52-21-06	Propustek v km 67,434	SZDC						
SO 52-22-01	Sířňatní propustek v km 63,990	Ostatní						
SO 52-22-02	Sířňatní propustek v km 63,966	Ostatní						
SO 52-22-03	Most - nadjezd v km 68,890	Ostatní						
SO 52-22-04	Most - nadjezd v km 68,443	Ostatní						
SO 52-22-05	Tunešlov most v km 69,585	Ostatní						
SO 52-22-06	Most - nadjezd v km 70,698	Ostatní						
SO 52-22-07	Sířňatní propustek v km 68,890	Ostatní						
SO 52-24-01	Soběslav-Droub, zábrubní zdi v km 65,19-66,41	SZDC						
SO 52-24-03	Soběslav-Droub, zábrubní zdi v km 68,56-68,79	SZDC						
SO 52-24-04	Soběslav-Droub, zábrubní zdi v km 68,36-68,82	SZDC						
SO 52-24-05	Soběslav-Droub, soubor zdi podél pozemních komunikací	Ostatní						
SO 52-24-05.10	Soběslav-Droub, soubor zdi podél pozemních komunikací, areál S+R Reality	Ostatní						
SO 52-26-01.1	Snesení mostů na staré trati km 63,007	SZDC						
SO 52-26-01	Snesení mostů na staré trati km 63,670	SZDC						
SO 52-26-01.3	Snesení mostů na staré trati km 68,981	SZDC						
SO 51-27-01	Návěstní křížovce v km 62,331	SZDC						
SO 52-27-01	Návěstní lávky v km 63,885	SZDC						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty								
SO 52-74-03.1	Soběslav-Droub, odtoková TS 220kV kv EON km 63,680 - část Gollat	Ostatní						
SO 52-74-20	Soběslav, přečistič kakovitě sířňat - Chlumsko	Ostatní						
SO 52-83-01.2	Soběslav-Droub, náhradní vodovodní 2. etapa	Ostatní						
E.1.6 Potrubní vedení								
SO 51-70-03.2	Zřít. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa, odpojení SZDC	SZDC						
SO 51-70-03.12	Zřít. Soběslav, dešťová kanalizace, 2. etapa	Ostatní						
SO 51-70-04	Zřít. Soběslav, přečistič kakovitě sířňat v km 62,453	Ostatní						
SO 52-70-01	Soběslav-Droub, dešť. kanalizace pro raii, km 63,990	Ostatní						
SO 51-71-03	Zřít. Soběslav, přečistič vody DN 100 a oční řaň DN300 v příel sil. III/13521	Ostatní						
SO 51-71-04	Zřít. Soběslav, přečistič vodovodu DN 300 v km 62,63	Ostatní						
SO 52-71-01	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 400 ET v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-01.1	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 400 ET v km 64,1-64,4 - provozní přečistič	Ostatní						
SO 52-71-03	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 200 v km 64,1-64,4	Ostatní						
SO 52-71-04	Soběslav-Droub, připojení vody DN 110 IPE, v km 64,38	SZDC						
SO 52-71-04.1	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 400 v km 69,3	Ostatní						
SO 52-71-04.10	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 400 v km 69,3 - provozní přečistič	Ostatní						
SO 52-71-05	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 100 v km 70,270-75	Ostatní						
SO 52-71-06	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 300 v km 63,59	Ostatní						
SO 52-71-07	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 300 v km 63,59	Ostatní						
SO 52-71-08	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 300 v km 63,59	Ostatní						
SO 52-71-09	Soběslav-Droub, přečistič vody DN 300 v km 63,59	Ostatní						
SO 51-72-03	Zřít. Soběslav, přečistič vody DN 100 v km 68,35	Ostatní						
SO 51-72-03.1	Zřít. Soběslav, přečistič vody DN 100 v km 68,35 - příloha III/13521	Ostatní						
SO 52-73-01	Soběslav-Droub, rekonstrukce mostovky	Ostatní						
E.1.7 Železniční tunely								
SO 52-25-01	Soběslav-Droub, tunel zvěrotický	SZDC						
E.1.8 Komunikace								
SO 51-30-07	Zřít. Soběslav, příl. sílnice III/13521	Ostatní						
SO 51-30-02.10	Zřít. Soběslav, příl. sílnice III/13521, úprava areálu S+R Reality	Ostatní						
SO 51-30-03	Zřít. Soběslav, úprava komunikací u podjezdu v km 62,422	SZDC						
SO 52-30-01	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice III/35	Ostatní						
SO 52-30-01.10	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice III/35, napojení areálu M.Reli	Ostatní						
SO 52-30-02	Soběslav-Droub, Přečistič vody, k potrubí v km 64,317	Ostatní						
SO 52-30-03	Soběslav-Droub, Připojení sílnice III/35 a sev. okraje zvěrotic	Ostatní						
SO 52-30-04	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice III/3527	Ostatní						
SO 52-30-04.10	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice III/3527, příloha k havarijní nádrži RSD	Ostatní						
SO 52-30-06	Soběslav-Droub, Přečistič pojni cest v km 66,45	Ostatní						
SO 52-30-07	Soběslav-Droub, Přístup na křemíky v km 68,1 - Myslivočice	Ostatní						
SO 52-30-08	Soběslav-Droub, Přečistič pojni cest v km 63,6	Ostatní						
SO 52-30-09	Soběslav-Droub, Přečistič pojni cest v km 68,8	Ostatní						
SO 52-30-10	Soběslav-Droub, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Myslivočice	SZDC						
SO 52-30-11	Soběslav-Droub, Přístupová komunikace III/13528 v km 69,0 - Myslivočice-Janov	Ostatní						
SO 52-30-12	Soběslav-Droub, Přístupová komunikace a SpS Myslivočice	SZDC						
SO 52-30-13	Soběslav-Droub, přístupová cesta k základnové stanici GSM-R km 64,7	SZDC						
SO 52-30-14	Soběslav-Droub, Přečistič pojni cest v km 69,0	Ostatní						
SO 52-30-15	Soběslav-Droub, Přečistič pojni cest v km 69,45	Ostatní						
SO 52-30-17	Soběslav-Droub, Přístupová komunikace na nástupiště zast. Droub	SZDC						
SO 52-30-18	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice km 70,7	Ostatní						
SO 52-30-18.10	Soběslav-Droub, Přečistič sílnice km 70,7, příloha FIREDO	Ostatní						
E.1.10 Protihlukové objekty								
SO 51-50-01.2	Zřít. Soběslav, protihluková stěna 2. etapa	SZDC						
SO 52-50-01	Soběslav-Droub, protihluková stěna	SZDC						
SO 52-50-02	Soběslav-Droub, protihluková stěna, Tříslova ul.	SZDC						
E.2 Pozemní stavební objekty								
SO 52-40-02	Soběslav-Droub, přestupní mosty	Ostatní						
SO 52-46-01	Soběslav-Droub, odpojení napájení	SZDC						
SO 52-46-02	Soběslav-Droub, odpojení III/35 Soběslav	Ostatní						
SO 52-46-03	Soběslav-Droub, úprava v km 63,60-64,00	Ostatní						
SO 52-46-04	Soběslav-Droub, úprava oplocení km 70,990-71,04	Ostatní						
SO 51-41-09	Zřít. Soběslav, zastřešení vstupu u podjezdu km 62,413	SZDC						
SO 51-41-03.10	Zřít. Soběslav, zastřešení vstupu u podjezdu km 62,413 - osvětlení	SZDC						
SO 52-41-01	Soběslav-Droub, zást. Myslivočice - přístřeší pro cestující	SZDC						
SO 52-41-03	Soběslav - Droub, zást. Droub u Táboru - přístřeší pro cestující	SZDC						
SO 52-51-01	Soběslav-Droub, nástupní protihluková osvětlení	SZDC						
SO 51-43-01.2	Zřít. Soběslav, orientační systém 2. etapa	SZDC						
SO 51-43-01.10	Zřít. Soběslav, orientační systém podjezdu v km 62,413	SZDC						
SO 52-43-01	Soběslav-Droub, zást. Myslivočice, orientační systém	SZDC						
SO 52-43-02	Soběslav-Droub, zást. Droub, orientační systém	SZDC						
SO 51-45-02	Zřít. Soběslav, demontáž ográtů	SZDC						