



Číslo smlouvy zhotovitele: **8141/00**
Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Kanalizace Prusinovice – podchycení výústí, výtlak do obce Tučapy“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147
Zastoupená: xxx, předsedou představenstva
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických: xxx, ředitel společnosti
xxx, výrobně technický náměstek, xxx
xxx, vedoucí provozu odpadní voda,
[xxx](#)
- TDI: xxx, VEGI, s.r.o. U Rejdiště 3469/18, Kroměříž
- koordinátor BOZP: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 494 51 871

dále jen „**Objednatel**“

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Zastoupená: xxx, jednatelem společnosti
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických: xxx, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: xxx, výrobní ředitel, xxx
xxx, stavbyvedoucí, xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Identifikační číslo: 150 49 035
DIČ: CZ 15049035

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také jako „**smluvní strany**“



II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla na základě požadavku objednatele podrobně specifikovanou ve změnovém listu č.2 (dále ZL2), který tvoří samostatnou přílohu tohoto Dodatku č.3.
2. Objednatel změnu odsouhlasil, doplňuje se tedy Příloha č. 1 Smlouvy o dílo přílohou tohoto Dodatku č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly na změně termínu vyhotovení díla podrobně specifikovaného v článku III. tohoto Dodatku č.3.

III. Termín vyhotovení díla

Na základě změny předmětu díla dle článku II. tohoto dodatku se bod 1. článku VI. Smlouvy o dílo nahrazuje v plném znění na:

1. Konečný termín provedení díla: 12.11.2021

IV. Cena díla

Na základě změny předmětu díla dle článku II. tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 245.486,68 Kč bez DPH. Bod 1. článku VII. Smlouvy o dílo se nahrazuje v plném znění na:

1. Cena za provedené dílo dle čl. II. tohoto Dodatku č.3 činí:

Celková původní cena za dílo bez DPH dle Dodatku č.2	xxx Kč
DPH z celkové původní ceny díla dle Dodatku č.2	xxx Kč
Cena původní celkem za dílo vč. DPH dle Dodatku č.2	xxx Kč
Celková změna ceny za dílo bez DPH dle ZL2	xxx Kč
DPH z celkové změny ceny díla dle ZL2	xxx Kč
Cena změny celkem za dílo vč. DPH dle ZL2	xxx Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH dle Dodatku č.3	xxx Kč
DPH z celkové nové ceny díla dle Dodatku č.3	xxx Kč
Cena nová celkem za dílo vč. DPH dle Dodatku č.3	xxx Kč
Slovy: xxx	



V.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato samostatná příloha:
Příloha č. 1– Změnový list č.2
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Zástupci podepisující tento Dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují oprávněnost k jeho uzavření.

V Kroměříži dne 15.10.2021

V Pardubicích dne 15.10.2021

za Objednatele

za Zhotovitele

.....

xxx

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

.....

xxx

jednatel společnosti

GASCO s.r.o.