

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. SMLDEU-24-146/2020
uzavřené ke dni 10. 11. 2020

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace DSP a PDPS
na stavbu „Odstranění migrační bariéry na ústí Kotelského potoku“

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Společnost: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [REDAKCE]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Ing. Aleš Kreisl,
Pražská 1149, 543 01 Vrchlabí
IČO: 61245950 DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
tel.: 604 418 606

V souladu se čl. IX, bodem 2 smlouvy se smluvní strany shodly na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z původního termínu 30. 11. 2021 na 31. 6. 2022 (cca o 210 dní). Důvodem je nemožnost dodržení termínu pro vydání kladného pravomocného povolení, vzhledem k vydání nesouhlasu se stavbou od dvou účastníků řízení. Mění se tedy čl. III, bod b) takto:

Čl. III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:

- b) Zpracování projektové dokumentace DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení do **31. 6. 2022.**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel 2 a objednatel 2 vyhotovení.


Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem číslo 340/2015 Sb..

Dne: 26.11.2021

Za objednatele:

Dne: 26.11.2021

Za zhotovitele:



ho parku
088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

ING. A. KREISL * VODNÍ STAV.
FOGNEROVA 42 VRCHLABÍ
4418606



Za správnost:

