

## DODATEK SMLOUVY č. 1

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-75352/ČJ-2021-1700VZ (dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Rekonstrukce střechy OOP Přelouč**



#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel

název: Realitní a stavební společnost s.r.o  
sídlo: Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany  
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav  
IČ: 414 32 037  
DIČ: CZ41432037  
zastoupený:   
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu: 2111568984/2700  
tel., e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90993

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-75352/ČJ-2021-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ a doplňuje se článek V. PLATEBNÍ PODMÍNKY původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

## II.

V článku III. „**MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ**“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 3.:

(původní znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15. prosince 2021**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **28. února 2022**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

a dále zadavatel:

v článku V. „**PLATEBNÍ PODMÍNKY**“ smlouvy o dílo doplňuje bod 16.

(znění)

Fakturace v roce 2021 v maximální výši **1 900 000,00 Kč bez DPH**.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení a předání předmětu plnění z důvodu dlouhé dodací lhůty materiálů.

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

V Pardubicích dne.....

V Brně dne.....

**Za objednatele:**

**Renata  
Kaňková** Digitálně podepsal  
Renata Kaňková  
Datum: 2021.11.30  
09:15:59 +01'00'

.....  
Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

**Za zhotovitele:**

