

DODATEK č. 07526-2021-4502-D-0201/98-01-005-S00673-02

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „AERO VODOCHODY AEROSPACE a.s. Sanace rybníčku V Březí“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **SG Geotechnika a.s.**
se sídlem na adrese: Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
IČO: 41192168
DIČ: CZ41192168
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992
zastoupen: Ing. Petrem Kučerou, členem představenstva a Mgr. Lucií Bohátkovou,
členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07526-2020-4502-S-0201/98-01-005-S00673 ze dne 17. 7. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO FINANCÍ – „AERO VODOCHODY AEROSPACE A.S. – SANACE RYBNÍČKU V BŘEZÍ“ - Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“, vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 4. 10. 2021, který je veden objednatel pod PID: MFCRBXPMJB, č.j. MF-3724/2021/4502-48 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění (dále jen „**ZZS č. 2**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 4 849 307,18Kč** (slovy: čtyři-milióny-osm-set-čtyřicet-devět-tisíc-tři-sta-sedm korun českých a osmnáct haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **243 000,-Kč** (slovy: dvě-stě-čtyřicet-tři-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 30.11.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 29.11.2021
Za SG Geotechnika a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Petr Kučera
člen představenstva

Mgr. Lucie Bohátková
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX