

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 221078-1 TSV

č. objednatele: 18/2021

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Spisová značka: Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 23231821/0100
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech technických: Mgr. Petr Franěk, ředitel; [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 166058472/0300
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 221078-1 TSV

„Opravy MK ve Vítkově a místních částech 2021 - MK Dělnická“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-1 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková cena díla a nová cena díla činí:

Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH

294 808,75 Kč


2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-1 TSV se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka – nový kompletní rozpočet díla


Ve Vítkově dne 19.11.2021



za objednatele
Mgr. Petr Franěk
ředitel

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace

V Krnově dne 19.11.2021



SILNICÉ MORAVA s.r.o.

MORAVA s.r.o.
0, 794 01 KRNOV
DIČ CZ25357352
4-

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

STAVBA: **Oprava m.k. ul.Dělnická ve Vítkově**

OBJEDNATEL: **Technické služby města Vítkova p.o.**

Dělnická 705

749 01 Vítkov

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

ZÁST.OBJEDNATELE: **Mgr. Petr Franěk**

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ZHOTOVITEL: **SILNICE MORAVA s.r.o.**

Revoluční 904/30

794 01, Krnov

IČ: 253 57 352

DIČ CZ25357352



SILNICE MORAVA s.r.o.
Cesty všemi směry ... pro Vás

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Celkem bez DPH | 294 808,75 |
| DPH 21% | 61 909,84 |
| Celkem vč. DPH | 356 718,59 |

Ve Vítkově dne 19.11.2021

Za objednatele:

[REDACTED] / Mgr. Petr Franěk

Za zhotovitele:

[REDACTED]