

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2021/0117/ORMI_OID / č. zhotovitele
(dále jen dodatek č. 1)

uzavřen ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními stranami:

1. Označení smluvních stran

1.1. **Objednatel:** Město Česká Lípa
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou
zastoupený ve věcech technických: Mgr. Jolanou Nebřenskou, vedoucí odboru
rozvoje města a investic MěÚ Česká Lípa
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále je „objednatel“

1.2. **Zhotovitel:** MIDAKON s.r.o.
se sídlem: Na návsi 18/4, 620 00 Brno
IČ: 08927677 DIČ: CZ08927677
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Sedlák
zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Sedlák
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

2. Účel dodatku č. 1

- 2.1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu díla a oproti rozsahu stanovenému ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce lávky 28. října v České Lípě – projektová dokumentace**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 9.4. 2021 (dále jen „smlouva“).
- 2.2. Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy a nebylo je možné předvídat, a nebyly proto obsaženy v zadávacích podmínkách. Plnění z těchto důvodů vyplývající tak nebylo předmětem díla sjednaného ve smlouvě.

3. Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 3. odstavce 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje jej tímto ujednáním:

3.2. Rozsah a obsah předmětu díla je dále podrobněji stanoven a členěn následovně:

Část I.: Projektová dokumentace

- a) Předprojektová příprava
- Návrh přístupových komunikací a bezbariérového řešení lávky
 - Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu
 - Geologický a hydrogeologický průzkum lokality
- b) projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.
- SO rekonstrukce lávky
 - SO komunikace
 - SO odvodnění
 - SO veřejné osvětlení
 - SO přeložka vodovodu
- c) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
- SO rekonstrukce lávky
 - SO komunikace
 - SO odvodnění
 - SO veřejné osvětlení
 - SO přeložka vodovodu
- d) předpokládaný harmonogramu výstavby v týdnech.
- e) položkový rozpočet stavby (MS Excel) a výkazu výměr stavby pro zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby

Část II.: Inženýrská činnost

Část III.: Součinnost v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby

Část IV.: Autorský dozor stavby

- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění Přílohy č. 2 – Časový harmonogram plnění předmětu zakázky a nahrazují ho novým zněním Přílohy č. 2 – Časový harmonogram, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku 5. odstavců 5.1. a 5.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazuje jej tímto ujednáním:

5.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za provedení díla dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH	1 128 000,00 Kč
DPH 21%	236 880,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 364 800,00 Kč

- 5.2. Smluvní cena je nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu zajištění předmětu plnění v rozsahu dle čl. 3 této smlouvy a je položkově uvedena v rozpisu nabídkové ceny, který je nedílnou

součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 2, která nahrazuje Přílohu č. 3 smlouvy o dílo.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.
- 4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 1255/2021 dne 20.10.2021.
- 4.4. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 – Rozpis nabídkové ceny

V České Lípě dne 27.10.2021

V Brně dne 5.11.2021

Ing. Jitka Volfová, v.r.

.....

objednatel

Ing. Jitka Volfová

Ing. Milan Sedlák, v.r.

.....

zhotovitel

Ing. Milan Sedlák