

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

**ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU**

Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Příbyslav – Pohled (v režimu BIM)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4356/2020**

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901 / 5613520011

a

Společnost SAGAF Příbyslav – Pohled BIM

Zastoupená vedoucím účastníkem společnosti:

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem a Ladislavem Beranem, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/4, Lhotka, 142 00 Praha 4

Druhý účastník společnosti:

AFRY s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ745306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 520300

uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „**Rekonstrukce traťového úseku Přebyslav - Pohled**“ (v režimu BIM), která byla uzavřena dne 20.11.2020 a nabyla účinnosti dne 25.11.2020.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele č.j. **120.076/SG/VP/002** ze dne 21.11.2021 dohodly na úpravě harmonogramu plnění spočívající v prodloužení termínu dokončení 2. a 3. dílčí etapy na 14 resp. 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. o 2 měsíce. Důvodem prodloužení je soubor změn technického řešení, které vzešly z průběžných výrobních porad.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

2. Změna korespondenčních adres pro doručování faktur:

Z důvodu centralizace podatelstev státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel bude s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: ucchjm.

Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

Ustanovení článku 10.3 Obchodních podmínek se od uvedeného data pro účely této smlouvy nepoužije.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.5 Smlouvy a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 ve znění dodatku č. 1.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 1.

2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 29.11.2021

V Praze dne 23.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.
vedoucí účastník společnosti
SAGAF Příbryslav-Pohled BIM

23.11.2021

.....
Ladislav Beran
jednatel
SAGASTA s.r.o.
vedoucí účastník společnosti
SAGAF Příbryslav-Pohled BIM

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění – ve znění dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny díla bez AD	Zpracování konceptu technického řešení + dopracování ZP vč. zpracování nové EH podle Rezortní metodiky. Návrh struktury a doplnění CDE včetně licenčních požadavků dle Přílohy č. 11 - BIM Protokol.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 40% ceny díla bez AD	Zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP (bez projednání) pro připomínkové řízení a podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů a dotčených 3. osob stavbou (v režimu BIM)	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Fakturace 30% ceny díla bez AD	Zpracování dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP – konečné odevzdání, pro podání žádostí o stavební povolení, vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně potřebných příloh. Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě a digitální formě (dle požadavku VTP a ZTP) v režimu BIM. Zpracování žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP. Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP. Zpracování vizualizací stavby. Vyhodnocení využití Metodik pro Informační model dle Přílohy. 11 BIM Protokol.	Protokol o provedení Díla

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
4. Dílčí etapa	19 měsíců (předpoklad 01/2023-07/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 19 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad 2024 (v závislosti na zahájení realizace stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)