

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ pro
Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

Ing. Jitka Lojdová, Pobočka Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SILNICE CZ, s.r.o.

Adresa:

Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov

zastoupený:

Jan Hanuščák, Jindřich Michna, jednatelé

Tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

nrj2c4f

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jindřich Michna, jednatel

Tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

26792711

DIČ:

CZ 26792711

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437.

(dále jen „zhotovitel“).

I.: Článek V., odst. 1., odst. 6. a odst. 7. smlouvy o dílo na provedení stavby „**Rekonstrukce polní cesty CV 11 v k.ú. Lesná u Velké Chyšky**“ se upravuje takto:

Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: **15. 6. 2017**

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: **1. 3. 2017**
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
 - b. Termín zahájení stavebních prací **8. 3. 2017**
 - c. Termín dokončení stavebních prací: **15. 6. 2017**
 - d. Termín předání a převzetí díla: **15. 6. 2017**(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

7. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto *uzlové body* - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Úprava zemní pláně - termín plnění do: 31. 7. 2016 **16. 4. 2017**
Vibrování štěrku - termín plnění do: 21. 8. 2016 **14. 5. 2017**
Penetrační makadam hrubý + nátěr dvouvrstvý - termín plnění do: **4. 6. 2017**

II.: V návaznosti na změny termínů prací se mění i Příloha č. 1 smlouvy o dílo - specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací. Tato upravená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odůvodnění: posun termínů realizace stavby byl vynucen objektivními a předem nepředvídatelnými skutečnostmi. Průběh výběrového řízení byl komplikovaný, protože bylo nutno činit dotazy uchazečům ohledně splnění požadované kvalifikace. S tím jsou spojeny procesní lhůty, dané zákonem o veřejných zakázkách. Později bylo nutno přistoupit i k vyloučení některých uchazečů, což opět znamenalo určitou prodlevu v trvání veřejné zakázky.

Po výběru nejvhodnější nabídky se ukázalo, že relativně pozdní termín možného zahájení stavby vyvolává obavy, zda by bylo možno dokončit a předat stavbu objednateli ještě v roce 2016. Pokud by byla stavba zahájena v letošním roce a dokončena až v roce následujícím, mohly by vzniknout problémy vzhledem k jejímu možnému poškození, ať již vlivem přírodních podmínek, anebo lidskou činností. Proto bylo po dohodě se zhotovitelem rozhodnuto posunout zahájení stavby až na jaro 2017.

III.: Ostatní ustanovení smlouvy o dílo včetně jejích příloh zůstávají beze změny.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

IV.: Tato smlouva se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

IV.: Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne

V Krnově dne

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel
KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Jindřich Michna, jednatel
SILNICE CZ, s.r.o.