

# DODATEK Č. 1

## ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 221078-4 TSV

č. objednatele: .....21/2021.....

### I.

#### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Společnost:** Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Dělnická 705, 749 01 Vítkov  
**Spisová značka:** Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě  
**IČ:** 00037494  
**DIČ:** CZ00037494  
**Bankovní spojení:** KB a.s.  
**Číslo účtu:** 23231821/0100  
**Zastoupená:** Mgr. Petr Franěk, ředitel  
**Ve věcech smluvních:** Mgr. Petr Franěk, ředitel  
**Ve věcech technických:** Mgr. Petr Franěk, ředitel; [REDACTED]  
**telefon / fax:** [REDACTED]  
**email:** [REDACTED]  
(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel

**Společnost:** SILNICE MORAVA s.r.o.  
**Sídlo:** Revoluční 904/ 30, 794 01, Krnov  
**Zapsaná v obch. rejstříku:** u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631  
**IČ:** 25357352  
**DIČ:** CZ25357352  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s., pobočka Krnov  
**Číslo účtu:** 166058472/0300  
**Zastoupená:** Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]  
**Ve věcech smluvních:** Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]  
**Ve věcech technických:** [REDACTED]  
**telefon / fax:** [REDACTED]  
**email:** [REDACTED]  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 221078-4 TSV

„Opravy MK ve Vítkově a místních částech 2021 – Areálová plocha Technických služeb města Vítkova“

## II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-4 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková cena díla a nová cena díla činí:

*Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH*

**191 530,00 Kč**

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-4 TSV se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.


## IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka – nový kompletní rozpočet díla

Ve Vítkově dne 19.11.2021

V Krmově dne 19.11.2021



Mgr. Petr Franěk  
ředitel

Technické služby města Vítkova,  
příspěvková organizace



SILNICE MORAVA s.r.o.

SILNICE MORAVA s.r.o.  
IČO: 004/30, 794 01 KRNOV  
DIČ CZ25357352  
-4-

## SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

STAVBA: Oprava areálové plochy v areálu TS ve Vítkově

OBJEDNATEL: Technické služby Vítkov s.r.o.

Dělnická 705

749 01 Vítkov

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

ZÁST.OBJEDNATELE: [REDACTED]

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ZHOTOVITEL: SILNICE MORAVA s.r.o.

Revoluční 904/30

794 01, Krnov

IČ: 253 57 352

DIČ CZ25357352



**SILNICE MORAVA s.r.o.**  
Čestný všemi směry ... pro Vás

Celkem bez DPH	191 530,00
DPH 21%	40 221,30
Celkem vč. DPH	231 751,30

Ve Vítkově dne 19.11.2021

Za objednatele:

[REDACTED] / Mgr. Petr Franěk

Za zhotovitele:

[REDACTED]

