

Dodatek č. 1 (053967/1) ke Smlouvě o dílo č. 053967



„ČS EuroOil Kyjov – rekonstrukce technologie“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11 902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „Objednatel“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo vyjma změny či zániku smlouvy: (každý samostatně)

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|------------|-------------------|----------|---------|
| | | | |

a

1.2. Zhotovitel: PIK s.r.o.

se sídlem: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město
spisová značka: 3808 vedená Krajským soudem v Ostravě
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 803306-724/0600
IČO: 47152150
DIČ: CZ47152150
zastoupený: Jiří Jehláš, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

| ve věcech: | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
|------------|-------------------|----------|---------|
| | | | |

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 10. 2021 Smlouvu o dílo ev. č. 053967 s názvem „**ČS EuroOil Kyjov – rekonstrukce technologie**“ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „**ČS EuroOil Kyjov – rekonstrukce technologie**“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 053967/1 (dále jen „dodatek“).

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 3.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 odst. 2.3 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 3.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.
Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:
188 297,- Kč (*slovy: stoosmdesátosmtisícdvěstědevadesátsedmkorun českých*) bez DPH.
- 3.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **5 683 855,68 Kč**
(*slovy: pětmiliónůšestsetosmdesáttřítisícosmsetpadesátpětkorun českých a šedesátosmhaléřů*), bez DPH
přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatel na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 6.8 VOP.
- 3.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

ČI. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.

- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 3. 11. 2020 včetně změnového listu č. 1.

V Praze dne: 18-11-2021

V Přerově dne: 18.11.2021

Za Objednatele:
ČEPRO, a.s.

.....
M
př

.....
In
č

Za Zhotovitele:
PIK s.r.o.

.....
Jiří Jehlář
jednatel

Protokol o změnovém řízení

| |
|--------------|
| Datum |
| 3.11.2021 |

Strana 10 z 2

| |
|--------------------|
| Číslo změny |
| 1 |

| | ZHOTOVITEL | OBJEDNATEL |
|--|---|--|
| Číslo smlouvy: | SoD 053967 | SoD 053967 |
| Název a sídlo: | Název společnosti PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město | Čepro, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 |
| Název akce | | |
| „ČS 409 Kyjov – rekonstrukce technologie“ | | |
| Inv. čís. akce: I211003 | | |
| Popis změny | | |
| Požadavek OÚaSM na dodatečné práce: VS CNG komunikační kabely, napájení světla s pohybovým čidlem, kabely pro záblesková čidla v podhledu, Octomat napájecí a komunikační kabely, Boxy PHP komunikační kabely, Totem napájecí a komunikační kabely, Úprava poklopů, | | |
| POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ | | <input checked="" type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input type="checkbox"/> ZHOTOVITEL |
| DŮVOD ZMĚNY | | DOTČENÁ OBLAST |
| C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí | C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu | D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces |
| C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení | C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace | D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce |
| C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci | C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě | D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce |
| C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu | C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení | D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení |
| C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie | C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby | D05 <input type="checkbox"/> Potrubí |
| C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení | C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby | D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro |
| C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace | C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro | D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace |
| C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace | C17 <input type="checkbox"/> Ostatní: | D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém |
| C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu | C18 <input type="checkbox"/> | D08 <input type="checkbox"/> Ostatní |
| DŮSLEDKY ZMĚNY | | |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU | <input checked="" type="checkbox"/> ANO | <input type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG | <input type="checkbox"/> ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU | <input type="checkbox"/> ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY | <input type="checkbox"/> ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY) | <input type="checkbox"/> ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK). | <input type="checkbox"/> ANO | <input checked="" type="checkbox"/> NE |
| ZMĚNA OVLIVŇUJE: | <input type="checkbox"/> ANO | <input type="checkbox"/> NE |
| NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ | | |
| NAVRHOVANÝ DRUH CENY | | |
| PEVNÁ CENA <input checked="" type="checkbox"/> 188 297,00 Kč | CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/> | JINÁ DOHODA O CENĚ <input type="checkbox"/> |
| ZDŮVODNĚNÍ: | | |
| Přílohy a poznámky | | |
| Příloha: Změnový list č. 1 | Datum 3. 11. 2021 | |
| Příloha č. 1: | Datum | |
| Poznámky: | | |

Protokol o změnovém řízení

| |
|--------------|
| Datum |
| 3.11.2021 |

Strana 2 z 2

| |
|--------------------|
| Číslo změny |
| 1 |

| ROZPOČET | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|----------------|-----------------|--|
| Informace o nákladech a ceně | | | | Cena, náklady | |
| Sjednaná cena této změny | | | | 188 297,00 Kč | |
| Stávající cena díla: | | | | 5 495 558,68 Kč | |
| Nová cena díla: | | | | 5 683 855,68 Kč | |
| ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ | | | | | |
| ZA OBJEDNATELE | | | ZA ZHOTOVITELE | | |
| Funkce | Datum | | Funkce | Datum | |
| Vedoucí projektu | 3. 11. 2021 | | Jednatel | 3. 11. 2021 | |

| VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ | | | |
|--------------------------|--|-------|--------|
| Útvar | Souhlas | Datum | Podpis |
| HIP jméno | <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne | | |
| Projektový manažer jméno | <input type="checkbox"/> Ano <input checked="" type="checkbox"/> Ne | | |
| | <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne | | |

| SCHVÁLENÍ ZMĚNY | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|-------------|--------|
| Objednatel | | | Zhotovitel | | |
| Funkce | Datum | | Funkce | Datum | Podpis |
| | 3. 11. 2021 | | | 3. 11. 2021 | |
| | 3. 11.2021 | | | | |
| | | | | | |

Poznámky:

Změnový list č.: 1

| | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------|
| Akce | | | |
| „ČS 409 Kyjov - Rekonstrukce technologie“ | | | |
| Inv. čís. akce: I211003 | | | |
| Zhotovitel: PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I-Město, IČ: 47152150 | | | |
| Objekt (dílčí část akce): „ČS 409 Kyjov“ | | | |
| Předmět: | | | |
| Požadavek OÚaSM na dodatečné práce | | | |
| Počet stran 1 | | Počet příloh: 1 | |
| Vypracoval-jméno: | Společnost | Datum | |
| | Čepro, a. s., Dělnická 12 170 04 Praha 7 | 3. 11. 2021 | |
| Položkový dopočet / odpočet předán | | | |
| Popis: | | | |
| VS CNG komunikační kabely, napájení světla s pohybovým čidlem, kabely pro záblesková čidla v podhledu, Octomat napájecí a komunikační kabely, Boxy PHP komunikační kabely, Totem napájecí a komunikační kabely, Úprava poklopů, | | | |
| Dopad na cenu: ano | | Změna ceny (ve výši): 188 297,00 Kč | |
| Dopad na termín: ne | | Změna termínu: - | |
| Dopad na kvalitu: ne | | Popis změny kvality: - | |
| Schválil za objednatele: | | Datum | Podpis |
| ředitel Provozní úsek | | 3. 11. 2021 | |
| Vedoucí odboru | | | |

Rozdělovník:

| | | datum | jméno |
|----|--|-------------|-------|
| 1. | Čepro, a.s., Dělnická 12, Praha 7 | 3. 11. 2021 | |
| 2. | PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov I- | 3. 11. 2021 | |
| | | | |
| | | | |