

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice“

uzavřené dne 3. 6. 2021 mezi smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“):

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2603/2021

SUBISPROFIN: 5723530010

a

Hroší stavby Morava a.s.

se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 285 97 460, DIČ: CZ28597460

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 10124

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva

Richardem Tláskalem, členem představenstva

Ing. Radimem Vankem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2021/5211/0077**

Smluvní strany dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 3 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 3 + 88.690,00 Kč

- 1.2 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY.

Článek 3, bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2:..... 30.914.067,44 Kč

Změna Ceny Díla bez DPH dle Dodatku č. 3:.....88.690,00 Kč

Cena Díla bez DPH celkem:..... 31.002.757,44 Kč

slovy: třicet jedna miliónů dva tisíce sedm set padesát sedm korun českých a 44/100.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rekapitulace Ceny Díla dle Dodatku č. 3, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Ceny Díla obsaženou v Příloze č. 4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.
- 2.2 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy prací v rozsahu dle ZL č. 3, jsou součástí předmětného změnového listu.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Olomouc dne 30. 11. 2021

Olomouc dne 30. 11. 2021

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Richard Tláškal

člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3

Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3

| | Rekonstrukce zastávek Popov a Rajnochovice | Původní nabídka | Nabídka po posledním dodatku | ZL | Vícepráce | Méněpráce | Nabídka celkem |
|------------|--|-----------------|------------------------------|----|-----------|-----------|----------------|
| PS 01 01 | Zastávka Popov, kamerový systém a úprava rozhlasu | 2 612 342,67 | 2 821 982,51 | | | | 2 821 982,51 |
| PS 01-02 | Zastávka Popov, informační zařízení | 1 274 314,81 | 1 274 314,81 | | | | 1 274 314,81 |
| SO 01-01 | Zastávka Popov, železniční svršek | 4 290 236,07 | 4 290 236,07 | | | | 4 290 236,07 |
| SO 01-01.1 | Zastávka Popov, následná úprava koleje | 230 721,65 | 230 721,65 | | | | 230 721,65 |
| SO 01-02 | Zastávka Popov, železniční spodek | 2 060 513,85 | 2 300 735,00 | | | | 2 300 735,00 |
| SO 01-03 | Zastávka Popov, nástupiště | 4 860 489,85 | 5 031 015,63 | | | | 5 031 015,63 |
| SO 01-05 | Zastávka Popov, úpravy přístřešku pro cestující | 236 945,05 | 236 945,05 | | | | 236 945,05 |
| SO 01-06 | Zastávka Popov, orientační systém | 90 006,88 | 90 006,88 | | | | 90 006,88 |
| SO 01-07 | Zastávka Popov, rekonstrukce osvětlení nástupiště | 515 267,70 | 515 267,70 | 3 | 88 690,00 | | 603 957,70 |
| PS 02-01 | Zastávka Rajnochovice, úprava zabezpečovacího zařízení | 549 374,69 | 549 374,69 | | | | 549 374,69 |
| SO 02-01 | Zastávka Rajnochovice, železniční svršek | 4 308 320,40 | 4 482 479,40 | | | | 4 482 479,40 |
| SO 02-01.1 | Zastávka Rajnochovice, následná úprava koleje | 636 085,80 | 636 085,80 | | | | 636 085,80 |
| SO 02-02 | Zastávka Rajnochovice, železniční spodek | 1 609 137,95 | 1 861 333,94 | | | | 1 861 333,94 |
| SO 02-03 | Zastávka Rajnochovice, nástupiště | 3 859 708,40 | 3 983 043,08 | | | | 3 983 043,08 |
| SO 02-04 | Zastávka Rajnochovice, přístřešek pro cestující | 976 501,43 | 1 050 181,43 | | | | 1 050 181,43 |
| SO 02-05 | Zastávka Rajnochovice, orientační systém | 130 959,03 | 130 959,03 | | | | 130 959,03 |
| SO 02-07 | Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce osvětlení nástupiště | 526 302,93 | 526 302,93 | | | | 526 302,93 |
| SO 02-08 | Zastávka Rajnochovice, rekonstrukce přípojky NN | 200 836,31 | 200 836,31 | | | | 200 836,31 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | 702 245,53 | 702 245,53 | | | | 702 245,53 |
| | | 29 670 311,00 | 30 914 067,44 | | 88 690,00 | 0,00 | 31 002 757,44 |