

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 28.21
P21V00000371

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ruská 3077/135
700 00 Ostrava – Zábřeh
Zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
a
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

IČO: 25911368
DIČ: CZ25911368
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Č. účtu: 42272004/2700

dále jen **investor**

a

Ostravské komunikace, a.s.
Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
zastoupený Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

IČO: 25396544

DIČ: CZ25396544
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 86-5225320227/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 1886.

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5246/RMOB-JIH/1822/91 ze dne 11. 11. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0813/2021/INV ze dne 06. 09. 2021.

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0813/2021/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ A) Chodník podél ul. Starobělské	Cena bez DPH [Kč]			DPH	Kč včetně DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			1 263 193,37	265 270,61	1 528 463,98
Dodatek č. 1	-7 371,00	90 015,94	82 644,94	17 355,44	100 000,38
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1 345 838,31	282 626,05	1 628 464,36

CHODNÍK U OSTRAVAR ARÉNY, ul. STAROBĚLSKÁ B) Chodník u Ostravar Arény	Cena bez DPH [Kč]			DPH	Kč včetně DPH
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			805 457,62	169 146,10	974 603,72
Dodatek č. 1	- 7 364,60	18 068,03	10 703,43	2 247,72	12 951,15
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			816 161,05	171 393,82	987 554,87

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
5. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Ing. Daniel Lyčka

Předseda představenstva

Za investora

Datum: _____

Místo: Ostrava-Zábřeh

Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

a

Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva