

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. smlouvy objednatele: SML/0460/21

č. smlouvy zhotovitele: 21056070384

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE, ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEĎ“**

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“)

---

### **Článek I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Zhotovitel:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 2419

25869523

CZ25869523

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

### **Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku**

2.1 Smluvní strany spolu dne 21. 7. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0460/21, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01866: RAJNOCHOVICE,

ROSOŠNÉ, OPĚRNÁ ZEDĚ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/01866: Rajnochovice, Rosošné, opěrná zed“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by

- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
- c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 15 370 627,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 305 001,47 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 15 675 628,47 Kč bez DPH.

### **Článek III. Změny Smlouvy**

3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedeného SO se zapisuje:

#### SO 301 – Úpravy vodního toku

Po zaměření v terénu byl zjištěn skutečný rozsah záhozu dna a svahů vodního toku. Na základě uvedeného zjištění je nutné provést o 160,626 m<sup>3</sup> více záhozu z lomového kamene oproti předpokladu v PD.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	15 675 628,47 Kč
DPH 21 %	3 291 881,98 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>18 967 510,45 Kč</b>
<b>(slovy osmnáctmilionůdevětsetšedesátsedmtisícpětsetdeset korun českých, 45/100)</b>	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

### **Článek IV. Závěrečná ustanovení**

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.

- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 10. 11. 2021

V Olomouci dne 8. 11. 2021

Za objednatele:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.**

Za zhotovitele:

**IDS - Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.**

.....

.....