

DODATEK č. 2

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PA-000390

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19-180

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 223 1005

Název související veřejné zakázky: D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Výkon autorského dozoru

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PA-000390, tj.: D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice – Výkon autorského dozoru (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) a dne 30.12.2020 Dodatek č.1 k této Smlouvě,
- (B) došlo k prodloužení doby pro dokončení stavby, a s tím k související nutnosti pokračování poskytování služeb ze Smlouvy, blíže specifikovaných v Příloze č. 1 Smlouvy, se Smluvní strany v souladu s čl. XVI, bodem 16. 5. dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu plnění služeb (dále jen „Dodatek“).

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 3.2 se mění následovně:

3.2. Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do dne **31. 12. 2022.**

(dále jen „**Doba plnění**“).

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s prodloužením Doby poskytování Služeb v rozsahu tohoto Dodatku nedochází k žádnému navýšení finančního plnění Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají

nadále v platnosti v původním znění.

- 1.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: *Podepsáno elektronicky*

Jméno:

Funkce:

Datum:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.29
12:09:13 +01'00'

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: