

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: <b>ISPROFOND 562 151 0009 I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I</b> Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/P): <b>SO C116 Chodníky - lávka Bráfova</b> Číslo a název podobjektu/rozpočtu: <b>SO C116 Chodníky - lávka Bráfova</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>C116 / 2</b>	Číslo ZBV:  <b>92.5</b>
--	--	-------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění pokládky obrub SO C116 přiléhající ke stávající vozovce byl zjištěn problematický stávající úsek komunikace podél ulice Bráfova, kde výškovou úrovní nové obruby nebyl zajištěn plynulý a dostatečný sklon vozovky. Proto bylo do dohody s TDI rozhodnuto o provedení nutného vyfrézování plochy podél chodníku SO C116 tak aby byl zajištěn odtok srážkových vod a plynulé napojení na stávající komunikaci.

Týká se pol. č. 27, 30, 103, 104, 105, 106 a 107

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3. V souladu se zněním článku 2, § 19 odstavce 1 Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 došlo k ověření, zda práce ve Změně splňují náležitosti Vyhrazené změny (skupiny 1) podle § 7 Směrnice, náležitosti pro Záměnu položek (skupiny 2) podle § 9 Směrnice, náležitosti pro Změny z nepředvídaných důvodů (skupina 3) podle § 10 Směrnice a náležitosti pro Změny nezbytné k dokončení (skupina 4) podle § 11 Směrnice, se závěrem, že práce nesplňují náležitosti Vyhrazené změny, Započtení položek, Změny z nepředvídaných důvodů ani Změny nezbytné k dokončení, ale splňují náležitosti pro Změny do minimie

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0,00</b>	<b>109 494,78</b>	<b>109 494,78</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum 10 -11- 2021 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění) jméno datum 10 -11- 2021 podpis

Zhotovitel jméno datum 10 -11- 2021 podpis

Číslo paré:

3.6.18.9

Datum: 15.10.2021

Čas:10:44:34

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:92.5

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova								Skupina Změn: 5					
Číslo a název rozpočtu: C 116 - Chodníky - lávka Bráfova													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	917224.A	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
30	91772.	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH											
<b>Nové položky</b>													
103	11372.	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH											
104	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2											
105	574A43.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM											
106	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM											
107	919111.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM											
<b>Celkem</b>								108 676,80	0,00	109 494,78	218 171,58	109 494,78	100,75

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

16 -11- 2021

Datum:

16 -11- 2021

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

ISPROFOND 562 151 0009 I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/P):

SO C434 VO komunikace obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO C434 VO komunikace obsluha Žabovřeských luk

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

C434 / 2

Číslo ZBV:

93.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.07.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská Brno, odštěpný závod MORAVA, oblast JIH, Tovární 3, 612 00 Brno

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci provádění veřejného osvětlení komunikace Žabovřeských luk, došlo ze strany budoucího správce TSB k vyjádření, že nebude nutné realizovat plnohodnotně nasvícení místa pro přecházení, odkazují se na měření jasu ze dne 15.6.2021. Na základě tohoto požadavku dochází k méněpracím oproti zadávací dokumentaci. Jedná se o nepředvídatelnou skutečnost, neboť toto stanovisko TSB nebylo známo dříve. Týká se pol. č. 5,11, 12,14, 19, 22, 101

Vzhledem k důvodu vzniku předmětné Změny se nejedná o tzv. „řetězení změn“. Změna nevyvolává vznik Změn na jiných stavebních objektech. Provedená Změna nevyvolává vznik Smluvních kompenzačních nároků – závazků Objednatele vůči Zhotoviteli v důsledku nesplnění některé ze smluvních povinností, právních povinností či právních skutečností.

Změna byla zařazena v souladu s § 19 odst. (1) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3.

Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek byly splněny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-99 329,10	0,00	-99 329,10

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

16 - 11 - 2021

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017 v platném znění)

jméno

datum

16 - 11 - 2021

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

16 - 11 - 2021

podpis

Číslo paré:



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:93.3

Evidenční číslo a název stavby: 2014 234-01 - I/42 Brno VMO Žabovřeská I - Etapa I

Číslo a název SO/PS: C 434 - VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk

Číslo a název rozpočtu: C 434 - VO komunikace - obsluha Žabovřeských luk

## Změna soupisu prací (SO/PS)

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	72500.B	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY											
11	742K11.	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5mm <sup>2</sup>											
12	742K12.	Ukončení dvou až pětižilového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm <sup>2</sup>											
14	743121.A	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délky do 6m											
19	743151.	Osvětlovací stožár - stožárová rozvodnice s 1-2 jisticími prvky											
22	74D111-01.	Přípevnění svítidla na jednoduchý stožár nebo břevno											
<b>Nové položky</b>													
101	742K22.	Ukončení dvou až pětižilového kabelu kabelovou spojkou od 4 do 16 MM <sup>2</sup>											
<b>Celkem</b>								157 119,00	-99 329,10	0,00	57 789,90	-99 329,10	-63,22

Za Zhotovitele:

16 -11- 2021

Za Objednatele:

16 -11- 2021

Datum:

Im: