

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o dílo  
č. smlouvy objednatele: 05PT – 000821  
(ISPROFIN: 3271112015)  
č. smlouvy zhotovitele: 15L22029

Smluvní strany uzavřely dne 28.12. 2015 Smlouvu o dílo na akci  
„I/20 Hněvkov – Sedlice, DSP/IČ“

**objednatel:** **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56  
140 00 Praha 4  
IČ: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy  
[redacted], ředitelka správy České  
Budějovice

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**dodavatel:** **Valbek, spol. s r. o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec  
IČ: 48266230  
DIČ: CZ48266230  
bankovní spojení: [redacted]  
Zápis v obchodním rejstříku: oddíl C, vložka 4487, vedeným Krajským soudem  
v Ústí nad Labem  
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
[redacted] na základě plné moci ze dne  
15.10.2018

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

### Preambule

S ohledem na stáří smlouvy a změny v postupu zajišťování přípravy DSP/IČ a změny v legislativě související s přípravou staveb se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1. Předmětem plnění zakázky je oproti původnímu rozsahu prací doplnění systému PPS (Postup přípravy staveb) do inženýrské a majetkové činnosti zhotovitele. Současně se smluvní strany dohodli na úpravě harmonogramu plnění díla, který bude odpovídat aktuálním potřebám Objednatele.

## I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 je:

- doplnění systému PPS (Postup přípravy staveb) do inženýrské a majetkové činnosti Zhotovitele
- aktualizace hlukové a rozptylové studie
- zajištění revizního biologického průzkumu a migrační studie
- úprava dílčích termínů plnění díla
- s ohledem na zpracované komplexní pozemkové úpravy zvětšený rozsah potřebných geometrických plánů a současně rozsahu znaleckých posudků

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dodatek č.1 zároveň upravuje bankovní spojení Zhotovitele.

## II.

### Cena

V souhrnu smluvních dohod se mění ustanovení bodu I Cena:

a. Nabídková cena (bez DPH)	9.688.000,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č.1 (bez DPH) (viz. níže oceněný soupis prací)	964 600,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	10 652 600,- Kč
d. DPH 21 %	2 237 046,- Kč
e. Celková cena (c+d)	12 889 646,- Kč

Oceněný soupis prací pro tento dodatek č. 1

Činnost	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Systém PPS (Postup přípravy staveb)	■	■	■
Aktualizace hlukové studie	■	■	■
Aktualizace rozptylové studie	■	■	■
Revizní biologický průzkum a migrační studie	■	■	■
Navýšený rozsah Geometrických plánů: 188 MJ (100 bm) * 4000 Kč/MJ (odečíst původní CN)	■	■	■
Navýšený rozsah podkladů pro znalecké posudky	■	■	■
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>			<b>964 600 Kč</b>
DPH 21%			202 566 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>			<b>1 167 166 Kč</b>

### III.

#### Doba plnění zakázky

V příloze II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY – A. ODKAZY Z ČLÁNKŮ VOP“ č.22. doplňuje tabulka dle tohoto dodatku.

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept DSP	Do 28.2.2022
Záborový elaborát	do 2 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DPS (předpoklad 31.6.2022)
Čistopis DPS	do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DPS (předpoklad 31.5.2022)
Zpracování GP na podkladu ZE z DÚR	Do 31.12.2021
Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Předpoklad do 31.12.2022
Pro jednání s DOSS a podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	Do 30.9.2022
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	Průběžně do vydání pravomocných stavebních povolení (předpoklad do 31.12.2022)

### IV.

#### Platby a platební podmínky

V příloze C obchodních podmínek se v bodě 3 doplňuje:  
Fakturace činností dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 proběhne po předání dílčích částí plnění.

### V.

## Ostatní

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

Dne .....

za objednatele:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za zhotovitele :  
Valbek, spol. s r.o.

Digitálně podepsal

.....  
[redacted]  
ředitelka správy České Budějovice

.....  
[redacted]  
ředitel střediska Plzeň, oprávněn na  
základě plné moci ze dne  
15.10.2018

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 25.11.2021 15:50:42 +01:00