



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY DDM Šternberk – opěrná zeď a schodiště

Číslo smlouvy: 344/21/S/OPŠK

uzavřená dne: 06.09.2021

Smluvní strany:

Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Město Šternberk

Ing. Stanislav Orság, starosta
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529
19-1801688399/0800

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

Online-olin s.r.o.

Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel
Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
02160021
CZ02160021
Česká spořitelna, a.s., 3505705309/0800

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 výše uvedené smlouvy o dílo:

1.

čl. 3. *Cena díla* se doplňuje a mění v odst. 1.1 až 1.3. následovně:

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které mají vliv na celkovou cenu díla. Byl zpracován změnový list č. 1, ve kterém jsou změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací:

vícepráce bez DPH celkem	439.666,52 Kč
--------------------------	---------------

Na základě změnového listu se cena díla mění následovně:

1.1. Cena díla bez DPH celkem	1.990.635,96 Kč
1.2. Výše DPH	418.033,55 Kč
1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	2.408.669,51 Kč

2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města
Šternberka dne 22.11.2021, usnesením č. 2517/63

Příloha:

rozpočet změnového listu č. 1

Ve Šternberku dne 26.11.2021

.....
Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

.....
Za zhotovitele:
Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel