



Dodatek č. 2

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Ing. Lucie Čermáková, referent krizového a havarijního plánování kanceláře primátora Magistrátu města Ústí nad Labem; kontakt: tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
Kontaktní osoba ve věcech dotačních: Ing. Jana Pavlasová, referent oddělení strategického rozvoje, odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Colsys s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel
se sídlem: Buštěhradská 109, Kladno – Dubí 272 03
IČO: 147 99 634
DIČ: CZ147 99 634
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s.,
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Pověřená osoba k jednání: Ing. Josef Kutil
(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „dodatek“)



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku:

I. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena dne 10. 6. 2020 Smlouva o dodávce varovného informačního systému obyvatelstva (dále jen „Smlouva o dílo“), jejíž předmětem je plnění nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Varovný informační systém obyvatelstva SO ORP Ústí nad Labem“ část A..
2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k nadlimitní veřejné zakázce.
3. Předmětem je sjednání změn závazku ze Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných stavebních prací se započtením méněprací nepřekročí v součtu cenu původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Soupis více a méněprací je konkrétně vymezen ve změnovém listu a oceněn ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí tohoto dodatku.
5. Předmětem vícepráce je dodání, instalace a oživení 2ks dutinových rezonátorů, které jsou umístěny u převaděčů a zajistí kvalitnější radiový signál u bezdrátových hlásičů. Méněpráce spočívá v nedodání 1ks radiového převaděče, který není v dané lokalitě zapotřebí pro plnou funkčnost systému a nebude provedena integrace 3ks elektronických sirén po konzultaci s hasičským záchranným sborem, kdy informování obyvatel bude zajišťovat město pomocí obousměrných bezdrátových hlásičů, ale nebude realizovat varování přes stávající elektronické sirény, které primárně náleží hasičskému záchrannému sboru.
6. Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně uzavřené Smlouvy o dílo:

II. předmět dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že článek III. odst. 3 Rozsah dodávky a prací odrážky nově zní:
 - Výstavba řídicího pracoviště s možností ovládní varovného systému a zajištění dat LVS, s řídicím PC, vzdálenými klienty a zálohováním elektrocentrálou,
 - 681 ks venkovních plně digitálních obousměrných hlásičů s digitálním přenosem audia,
 - 1731 ks reproduktorů,
 - 4ks plně digitálních radiových převaděčů,
 - 4ks mobilních sirén,
 - 1ks srážkoměru,
 - 8ks LED výstražníků připojených do systému VIS.



2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že článek V. odst. 1 nově zní:

Cena díla je stanovena ve výši 25 477 074 Kč (slovy dvacet pět milionů čtyřista sedmdesát sedm tisíc sedmdesát čtyři korun českých) bez DPH

DPH 5 350 186 Kč (slovy pět milionů tři sta padesáttisíc sto osmdesát šest korun českých)

Cena díla s DPH 30 827 260 Kč (slovy třicet milionů osm set dvacet sedm tisíc dvě stě šedesát korun českých)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto Dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, bude splněna ze strany Objednatele.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Kladně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor
Statutárního města Ústí nad Labem

.....
Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti