

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky:

„Výstavba zastávky Karlovy Vary aréna“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

číslo smlouvy: E618-S-3001/2020/FLO

ISPROFOND: 5003520140

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 1370

bank. spojení [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva, **Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-002-GADY

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava ceny díla na základě schváleného změnového listu č. 1.

Předmětné vícepráce se týkají například zlepšení neúnosných zemin, změny dlažby, probarvené vodící linie s funkcí varovného pásu, integrovaného orientačního systému v zábradlí, zřízení provizorního připojení venkovního osvětlení, změna přístupového chodníku, vč. vybudování nového a s tím spojené SO a PS. Podrobnosti jsou rozepsány v předmětném změnovém listu.

V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3, odst. 3.3. Smlouvy.

Jedná se o dodatek finanční, kdy se cena Díla navyšuje v souladu se schváleným **změnovým listem č. 1**, kde byla změna SO 01-11-01 zaříděna dle § 222 odst. 6 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a zbylé změny na SO byly zaříděny dle §222 odst. 5 ZZVZ v souhrnné výši **3 421 204, 54 Kč** tedy přibližně o 23,3 % ze zasmulvněné ceny Díla. **Detailní rozpis ceny Díla se nachází v předmětném změnovém listu.**

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 5. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla (dle SoD) **14 698 200,37 Kč bez DPH**

Vícepráce – Změnový list 1 3 948 431,70 Kč bez DPH

Méněpráce – Změnový list 1 527 227,16 Kč bez DPH

Nová cena Díla - 18 119 404,91 Kč bez DPH

slovy: (osmnáct milionů sto devatenáct tisíc čtyři sta čtyři korun devadesát jedna haléřů)

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3001/2020/FLO, číslo smlouvy Zhotovitele č. 1-01-20-002-GADY, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze



30.11.2021 09:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa Západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí



Digitálně
podepsal:
29.11.2021 08:26

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Datum: 2021.11.25
10:20:33 +01'00'

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.