

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na zhotovení

**Variantního návrhu stavby, Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4441/2020/JAN

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5003520140 / 5413520027

a

Ing. arch. Břetislav Kubíček

se sídlem Raisova 2030/2, Karlovy Vary, PSČ 360 01

IČO: 167 00 295, DIČ: CZ6401291094

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

zastoupený:

Ing. arch. Břetislav Kubíček, tel.: 603 854 595, e-mail: kk3k@seznam.cz

Korespondenční adresa:

Ing. arch. Břetislav Kubíček

Raisova 2030/2,

360 01 Karlovy Vary

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2006

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2., ke Smlouvě o dílo je úprava rozsahu Předmětu smlouvy, ze které plyne úprava Lhůty k provedení díla.

Cena za provedení díla se nemění.

Důvodem úpravy rozsahu Předmětu smlouvy je změna předmětu díla spočívající v:

- úpravě vodohospodářského řešení areálu žst. Aš v souvislosti s odložením plánované investice CHEVAK Cheb a. s. do rekonstrukce splaškové kanalizace
- zahrnutí požadavku CHEVAK Cheb a. s. ze stanoviska k projektové dokumentaci na výměnu stávajícího vodovodního řadu LT DN80 a 125 ve vlastní režii v době stavby.

Vzhledem k tomu, že tyto změny zasáhly výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se se mění Lhůty k provedení díla dle Přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). Cena za provedení díla se nemění.

Jedná se o dodatek termínový, jímž se posouvá 6. dílčí etapa o 1 měsíc a 7. dílčí etapa o 2 měsíce oproti předchozímu dodatku.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy takto č. objednatele E618-S-4441/2020/JAN, č. smlouvy zhotovitele: 2006, uzavřené dne 26. 11. 2020 (dále jen „**Smlouva**“) takto:

1) Příloha č. 5 Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění jejích následujících dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená dodatkem č. 2 se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze



30.11.2021 09:02
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

V Karlových Varech

Datum: 2021.11.19
12:09:27 +01'00'

.....
Ing. arch. Břetislav Kubíček

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění.

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
0. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí účinnosti smlouvy	Vstupní porada a předložení konceptu variantního návrhu stavby k odsouhlasení rozpracovanosti.	Zápis z jednání (dílčí plnění bez fakturace)
0. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Variantní návrh stavby (studie) novostavby výpravní budovy ve 3 variantách. Čistopis pro předložení komisi k odsouhlasení.	Předávací protokol
1. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Studie vítězné varianty a návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení.	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Dílčí předání DUSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Dílčí etapa bez fakturace
4. Dílčí etapa	Předpoklad do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci stavebního povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Dílčí předání PDPS se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od oznámení investora o schválení Návrhu stavby	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
8. Dílčí etapa	<u>Předpoklad délky trvání 14 měsíců</u>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí)

	(v závislosti na zahájení a ukončení realizace stavby)	zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 14 měsíců.	- stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad 1 měsíc</u> (v závislosti na ukončení převjímacího řízení stavby)		Po ukončení převjímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)