

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049

na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

- č. akce 119160012 Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 - 49,505**
č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel**

Osoba oprávněná k podpisu: **Ing. Petr Martínek, investiční ředitel**

Zástupce pro věci technické: **XXX
XXX
XXX**

IČ: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**
Číslo staveb objednatele: **119160012, 119170006**

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: **Veverkova 1343/1
Pražské Předměstí
50002 Hradec Králové**

Statutární orgán: **Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel**

Osoba oprávněná k podpisu: **Marcela Pavlíčková, jednatelka, Ing. Lubor Dítě, jednatel**

Zástupce pro věci technické: **XXX**

IČ: **60113111**
DIČ: **CZ60113111**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích pro akci č. **119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050** takto:

Čl. č. 2 Předmět díla se rozšiřuje o níže uvedený odst. 2.7.:

2.7. Na základě požadavku objednatele, s odkazem na odst. 3.16 Obchodních podmínek Zhotovení projektové dokumentace, se zhotovitel zavazuje v rámci výkonu autorského dozoru zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v níže uvedeném rozsahu:

část a) Vypracování podkladů pro změnový list č. 2 (očištění nalezených dlažeb, sjezd do koryta apod.).

část b) Vypracování změny technického řešení a aktualizace DSJ vč. výkazu výměr a rozpočtu v aktuální cenové úrovni.

Čl. č. 3 Doba plnění díla, odst. 3.2. a odst. 3.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 5. 2023**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap u každé jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:

č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

I. etapa – DSJ: **do 15. 8. 2017**

II. etapa – IČ: **do 30. 11. 2017**

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději:
do 31. 5. 2023

část a) – Vypracování podkladů pro ZL č. 2: **do 31. 12. 2021**

část b) – Vypracování změny technického řešení a aktualizace DSJ: **do 31. 3. 2022**

Čl. č. 4 Cena díla

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10. 3. 2017 a cenovou nabídkou na úpravu DSJ na akci č. 119170006 ze dne 26. 10. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH činila 198 600,- Kč

Cena za požadované změny, jež jsou předmětem dodatku č. 2, bez DPH činí 78 000,- Kč

Celková cena bez DPH činí **276 600,- Kč**,

slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc šest set korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla, změny termínů a změny ceny díla

U akce č. 119170006 došlo při výkopových pracích k obnažení původní stavby opevnění. Skutečný technický stav stávajícího opevnění nemohl být projektantem při zpracovávání PD

přesně zjištěn a zohledněn v PD, neboť opevnění bylo pod vrstvou zeminy o mocnosti cca 30 cm a bylo zarostlé stromy s křovinami. Po odstranění břehového porostu a sejmutí svrchní zeminy byl zhotovitelem stavby obnažen celý řešený úsek, následně bylo možno zhodnotit skutečný technický stav tohoto opevnění. Bylo zjištěno, že část opevnění se nachází v dobrém stavu, není nutno jej bourat a místo něj realizovat nové opevnění dle PD. Proto je nutné upravit technické řešení, zpracovat podklady pro změnový list a zajistit aktualizovanou DSJ.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170049 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Marcela Pavlíčková
jednatelka