

# DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ TECHNICKÉ POMOCI PŘI IMPLEMENTACI ÚSTŘEDNÍHO REGISTRU

## I.

### Smluvní strany

**Česká republika – Národní bezpečnostní úřad**

**Zastoupený:** Jiřím Langem, ředitelem úřadu

**Se sídlem:** Na Popelce 2/16, Praha 5

**IČO:** 68403569

**DIČ:** Není plátee DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

**Korespondence:** písemně na adresu sídla úřadu, posta@nbu.cz, ISDS: h93aayw

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Název:**

Vojenský technický ústav, s. p., o.z. VTÚLaPVO

**Se sídlem:**

Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06

**Zapsaný:**

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
spisová značka A 75859

**Zastoupený:**

Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem odštěpného závodu

**IČ:**

242 72 523

**DIČ:**

CZ24272523

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Číslo účtu:** [REDACTED]

**Oprávněna jednat ve věcech smluvních:** [REDACTED]

**Oprávněn jednat ve věcech technických:** [REDACTED]

**Oprávněna jednat ve věcech ekonomických:** [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** [REDACTED]

Vojenský technický ústav, s.p.,  
odštěpný závod VTÚLaPVO  
Mladoboleslavská 944  
P.O. BOX 18  
197 06 Praha 9

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

se na základě dosavadních výsledků plnění díla dohodli na níže uvedeném

## I.

### Článek V. odst. 1 Smlouvy – Doba a místo plnění

1. Poskytovatel je povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. této smlouvy nejpozději **do 30. listopadu 2021.**

## II.

### Zdůvodnění

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je zpoždění doby plnění dodavatele IS ISUR, viz příložený harmonogram plnění předložený dodavatelem IS ISUR společností S-ICZ a.s., s termínem ukončení plnění do konce října 2021. Vzhledem k uvedenému je nutno prodloužit odpovídajícím způsobem i termín ukončení plnění smlouvy s dodavatelem Integrace IS ISUR, VTÚ, a to do 30. 11. 2021, neboť předmět plnění z této smlouvy je věcně úplně možno dokončit až po skončení plnění dodavatele IS ISUR společností S-ICZ a.s. Zpoždění dodávky systému IS ISUR bylo ovlivněno nepředpokládanou a neovlivnitelnou koronavirovou krizí. Z výše uvedených důvodů a také vzhledem k současné situaci s COVID-19, kdy není možné spolehlivě předvídat další vývoj, nelze v původně uvedeném termínu úspěšně zajistit řádné plnění předmětu smlouvy na dodávku IS ISUR, a tedy ani na dodávku Integrace IS ISUR. Proto jsou smluvní strany nuceny vlivem vyšší moci přistoupit k dohodě o prodloužení termínu plnění uzavřené smlouvy.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v původním znění.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Harmonogram plnění dodavatele IS ISUR

V Praze dne:

Za objednatele:

**Jiří Lang**

ředitel úřadu

---

Razítko a podpis

V Praze dne:

Za poskytovatele:

**Ing. Petr NOVOTNÝ**

ředitel o.z. VTÚLaPVO

---

Razítko a podpis