

Příloha č. 1 k čj.: 6279/2020-NBÚ/40

ID	Aktivní	Režim úkolu	Název	Zahájení	Dokončení
1	Ano	Automaticky naplánované	IS Ústředního registru	07. červenec 2020 9:00	01. říjen 2021 18:00
2	Ano	Automaticky naplánované	Realizace Etapa I. (T síť)	07. červenec 2020 9:00	09. duben 2021 18:00
3	Ano	Ručně naplánované	Příprava infrastruktury	01. srpen 2020 9:00	31. srpen 2020 18:00
4	Ano	Ručně naplánované	Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (= certifikace)	01. září 2020 9:00	30. září 2020 18:00
5	Ano	Ručně naplánované	Vývoj řešení a testování	07. červenec 2020 9:00	20. listopad 2020 18:00
6	Ano	Ručně naplánované	Implementace pro účely pilotního provozu	23. listopad 2020 9:00	27. listopad 2020 18:00
7	Ano	Ručně naplánované	Implementace pro účely rutinního provozu	30. listopad 2020 9:00	04. prosinec 2020 18:00
8	Ano	Ručně naplánované	Prezentace finálního stavu řešení	07. prosinec 2020 9:00	11. prosinec 2020 18:00
9	Ano	Ručně naplánované	Školení uživatelů	04. leden 2021 9:00	28. únor 2021 18:00
10	Ano	Ručně naplánované	Školení administrátorů	04. leden 2021 9:00	28. únor 2021 18:00
11	Ano	Ručně naplánované	Testování	01. únor 2021 9:00	26. únor 2021 18:00
12	Ano	Ručně naplánované	Pilotní provoz	01. březen 2021 9:00	31. březen 2021 18:00
13	Ano	Ručně naplánované	Vyhodnocení pilotního provozu	01. duben 2021 9:00	07. duben 2021 18:00
14	Ano	Ručně naplánované	Předání Etapa I.	08. duben 2021 9:00	09. duben 2021 18:00
15	Ano	Automaticky naplánované	Realizace Etapa II. (D síť)	23. listopad 2020 9:00	01. říjen 2021 18:00
16	Ano	Ručně naplánované	Příprava infrastruktury	01. březen 2021 9:00	31. březen 2021 18:00
17	Ano	Ručně naplánované	Instalace, konfigurace řešení a akceptační testování (=certifikace)	01. duben 2021 9:00	30. duben 2021 18:00
18	Ano	Ručně naplánované	Vývoj řešení a testování	23. listopad 2020 9:00	31. květen 2021 18:00
19	Ano	Ručně naplánované	Implementace pro účely pilotního provozu	01. červen 2021 9:00	07. červen 2021 18:00
20	Ano	Ručně naplánované	Implementace pro účely rutinního provozu	08. červen 2021 9:00	14. červen 2021 18:00
21	Ano	Ručně naplánované	Prezentace finálního stavu řešení	15. červen 2021 9:00	21. červen 2021 18:00
22	Ano	Ručně naplánované	Školení uživatelů	22. červen 2021 9:00	21. červenec 2021 18:00
23	Ano	Ručně naplánované	Školení administrátorů	22. červen 2021 9:00	21. červenec 2021 18:00
24	Ano	Ručně naplánované	Testování	22. červenec 2021 9:00	20. srpen 2021 18:00
25	Ano	Ručně naplánované	Pilotní provoz	23. srpen 2021 9:00	22. září 2021 18:00
26	Ano	Ručně naplánované	Vyhodnocení pilotního provozu	23. září 2021 9:00	29. září 2021 18:00
27	Ano	Ručně naplánované	Předání Etapa II.	30. září 2021 9:00	01. říjen 2021 18:00