

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Velim – Poříčany, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojzírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-1112/2020

ISPROFOND: 521 312 0002

a

Vedoucí společník společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Společník společnosti: S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem **„Společnost Velim - Poříčany“** za něž jedná na základě smlouvy o společnosti společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem. Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 06. 01. 2020.



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: S20-059-0001

uzavřely dne 31. 3. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1) Úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 4, 9, 13, 15 a č. 17 (dále také jen jako „ZL“).

- a) U ZL č. 4 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] (0,04% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 0,- Kč (0,00% původní hodnoty závazku).
- b) U ZL č. 9 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,00% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 0,- Kč (0,00% původní hodnoty závazku).
- c) ZL č. 13 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,41% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 0,- Kč (0,00% původní hodnoty závazku).
- d) ZL č. 15 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,03% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 0,- Kč (0,00% původní hodnoty závazku).
- e) ZL č. 17 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,01% původní hodnoty závazku) a méněpráce ve výši 0,- Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

Celkový cenový nárůst dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je cca 0,49% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3.

Změnový list č. 4 byl ponechán ve schválené verzi. U Objektu SO 15-61-01 byly zjištěny rozdíly, kdy nová hodnota u objektu 15-61-01 činí 1 204 970,71 Kč.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.
Předmět dodatku č. 3**

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059-0001 takto:



1) Smluvní cena Díla

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 4, 9, 13, 15 a č. 17 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	■ [REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 9	■ [REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 13	■ [REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 15	■ [REDACTED]
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 17	■ [REDACTED]

Celková změna nákladů	+ 18 485 210,45 Kč

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 829 960 282,11 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí	3 852 708 555,43 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	3 942 217 349,23 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	3 960 702 559,68 Kč bez DPH.

2) Odstavec 22 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

22. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. objednatele: E618-S-1112/2019 a č. zhotovitele: S20-059-0001, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) Smluvní cena Díla

- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

V Praze

V Praze



29.11.2021 16:15
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy

Datum: 2021.11.24 17:44:01 +01'00'

Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 2021.11.24
14:22:05 +01'00'

Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.



2021.11.22 10:10:07 +01'00'

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva I
S u b t e r r a a.s.



Datum: 2021.11.23
10:21:00 +01'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

