

DODATEK č. 6
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-1887/2019/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/5, 434 01 Most

IČO: 242 61 327, DIČ: CZ24261327

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 38041

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **SŽDC/01/2019**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 je **úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 6, 7, 9 a 14 (dále také jen jako „ZL“)**

U ZL č. 6 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši + [REDAKCE] Kč (1,45% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – [REDAKCE] Kč (1,03% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 7 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (3,11% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – 0,00 Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 9 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (1,17% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši – 0,00 Kč (0,00% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 14 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (6,27% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (2,57% původní hodnoty závazku).

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu Dodatku č. 6.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 5., odst. 5.2 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků, na úpravě Smlouvy č. Objednatel: E618-S-1887/2019/PAL, č. Zhotovitele: SŽDC/01/2019, takto:

1. **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *zrušuje se stávající text Článku 3 odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	40 002 229,55 Kč
Cena Díla dle DOD2 bez DPH:	49 615 973,53 Kč
Cena Díla dle DOD3 bez DPH:	50 247 309,24 Kč
Cena Díla dle DOD6 bez DPH:	<u>53 614 387,32 Kč</u>

Slovy: **padesát tři miliony šest set čtrnáct tisíc tři sta osmdesát sedm korun českých, 32/100**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text Článku 5. odst. 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/16/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/10/18 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla- <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II.

1. Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1887/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: SŽDC/01/2019, nedotčená Dodatkem č. 6, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v **jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 6 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla - **nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze



29.11.2021 16:14
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Mostě

Datum: 2021.11.26
09:02:51 +01'00'

Tomáš Antonov
jednatel společnosti

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)				
Rozpis Ceny Díla				
Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
PS 231	EPS			
PS 232	EZS			
PS 233	Rozhlas pro cestující			
PS 234.1	Informační systém DRÁHA			
PS 234.2	Informační systém BUS			
PS 235	Hlasové majáčky			
PS 236	Kamerový systém			
PS 237.1	Strukturovaná kabeláž			
SO 101.1	Stavební část			
SO 101.10	Venkovní vybavení			
SO 101.2	Zdravotní instalace			
SO 101.3	Vytápění			
SO 101.4	Vzduchotechnika			
SO 101.5	Měření a regulace			
SO 101.6	Silnoproudá elektroinstalace			
SO 101.7	Orientační systém			
SO 101.9	Vnitřní vybavení			
SO 102.1	Stavební část			
SO 102.6	Vnitřní vybavení			
SO 104	Demolice			
SO 104.2	Odstranění nepoužívaného stánku			
SO 201	Přeložky O2			
SO 202	Posílení přívodu NN			
SO 223	Služební parkoviště			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
		53 614 387,32 Kč	11 160 741,34 Kč	64 775 128,66 Kč