



## ***II. Termín a místo plnění***

Původní termín dokončení díla	nejpozději do 30.11.2021
Nový termín dokončení díla	nejpozději do 19.12.2021

Důvodem pro prodloužení termínu je odůvodněn v příloze tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

Ve Stříbře:

V Karlových Varech:

.....  
p. Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti  
(zhotovitel)

Příloha : Změnový list 02