

**DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo**





ze dne 30. 8. 2021 (dále jen smlouva)

Čj.PPR-26629-17/ČJ-2020-990656

„Vyhotovení projektové dokumentace, Perštýn“







Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: **Kateřinou Benešovou**, zástupkyní vedoucího ONM SLZ PP ČR

Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
mob. tel.: 
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: 
se sídlem: Na Potoce 648/60, 500 11, Hradec Králové
IČO: 13207245
DIČ: 
zastoupen: 
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 16097541/0300
kontaktní osoba: 
telefonní číslo: 
e-mail: 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, vedená v živnostenském rejstříku na Magistrátu Hradec Králové, odboru živnostenském, pod č. 360 201

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

Článek I Úvodní ustanovení.

1. Při průzkumných pracích byl zjištěn nevyhovující technický stav ležaté a z části svislé dešťové a splaškové kanalizace, který sebou nese nutnost učinit změny v rozsahu prací. Jedná se o stav ležaté kanalizace pod úrovní 2.PP. Při vydatnějších deštích hrozí kolaps kanalizace a zaplavení II suterénu. Tyto opatření je třeba učinit, aby byly podchyceny veškeré nedostatky a byly zapracovány do PD. Veškeré tyto změny a úpravy byly zjištěny při průzkumných pracích, zhotovených sondách a odkrytí konstrukcí a nebylo možné je v takovém rozsahu předem předvídat. Dodatečné projektové práce mají vliv na termín plnění.

2. Z důvodu navýšení objemu prací dojde též k navýšení ceny za dílo dle přílohy č. 1 – „Vyhotovení projektové dokumentace Perštýn – dodatečné projektové práce č. 1.“

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článkem XII odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se smlouva mění následovně:

Článek II. Předmět dodatku

1. Článek IV. odst. 1 smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Termíny pro zhotovení projektové dokumentace a dalších výkonů jsou dány následovně:

- **Jednostupňová projektová dokumentace včetně nezbytné inženýrské činnosti (zajištění podkladů a stanovisek pro tvorbu PD - do dvaceti dvou (22) kalendářních týdnů ode dne účinnosti smlouvy.**
- **kontrolní rozpočet a výkaz výměr – do tří (3) týdnů ode dne předání PD**
- **Stavební povolení včetně nezbytné inženýrské činnosti - do dvanácti (12) kalendářních týdnů ode dne předání PD**
- **výkon autorského dozoru (AD) po dobu realizace stavby tzn. od předání staveniště zhotoviteli stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby. Včetně zajištění kolaudačního řízení po realizaci stavby. V případě, že stavba nebude realizována do konce roku 2024, nebude výkon autorského dozoru vykonáván.“**

2. Článek VI. odst. 1) smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve výši, která nepřekročí 805 000,- Kč bez DPH, tj. 974 050,-Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Dále v čl. VI. odst. 9) smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

Platební kalendář:

Po předání jednostupňové projektové dokumentace, kontrolního rozpočtu a	665 500,- Kč bez DPH
--	-----------------------------

výkazu výměr.	805 255,- Kč včetně DPH
Inženýrské činnosti a povolovací řízení po doručení oznámení o nabití právní moci stavebního povolení, příslušným stavebním úřadem, objednateli	55 000,- Kč bez DPH 66 500,- Kč včetně DPH
Výkon autorského dozoru (AD) po vydání kolaudačního souhlasu s trvalým užíváním stavby	84 500,- Kč bez DPH 102 245,- Kč včetně DPH

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.


Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Cenová nabídka na vyhotovení dodatečné projektové práce.

za objednatele:

Kateřina Benešová Digitálně podepsal
Kateřina Benešová
Datum: 2021.11.30
12:35:33 +01'00'

Kateřina Benešová
Zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

za zhotovitele:



"Vyhotovení projektové dokumentace Perštýn – dodatečné projektové práce č.1“

Kalkulace nabídkové ceny

S ohledem na provedené průzkumné práce na ležatých a svodných rozvodech stávajícího kanalizačního vedení s ohledem k jeho stavu a riziku zaplavení suterénních prostor Vám posíláme nabídku na dodatečné projektové práce:

Obsah dodatku dokumentace –

- 1) Rekonstrukce splaškových stoupaček a svodů v rámci 2.PP
- 2) Rekonstrukce dešťových stoupaček a svodů v rámci 1.PP – 2.PP, včetně odvodnění dvora
- 3) Retenční nádrž ve 2.PP, stavební připravenost, technologie čerpání dešťových vod včetně regulace odtoku
- 4) Stavební část dokumentace + statika – prostupy stěnami, stropem, retence
- 5) Elektro instalace pro TGL čerpání
- 6) Rekonstrukce 3 jednotlivých kanalizačních přípojek - mikrotunelování
- 7) Inženýrská činnost
- 8) Rozpočet a výkaz výměr
- 9) Rozšíření AD – předpoklad 10 hodin x 650 Kč = 6 500,-

Nabídková cena celkem	celkem bez DPH	185.000,- Kč
	DPH (21%)	38.850,- Kč
	CENA vč. DPH	223.850,- Kč

Termínový dodatek

S ohledem na rozsah nabízených prací a nutnost inženýrské činnosti navrhujeme prodloužit termín dokončení projekčních prací o 6 týdnů + 4 týdnů inženýrské činnosti. Tedy celkem 10 týdnů.

V Hradci Králové, dne 10.11.2021

