

POTVRZENÍ OBSAHU DODATKU č. 3 Smlouvy o poskytování služeb č. 08PT-000621

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, IČO: 659 93 390, zastoupeno [REDACTED], (dále též jen jako „**ŘSD ČR**“)

a

INFRAM, a.s.,

se sídlem Pelušková 1407, Praha 9 - Kyje, PSČ: 198 00, IČO: 250 70 282, zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B, 4235, zastoupeno [REDACTED] (dále též jen jako „**INFRAM**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **24. 11. 2017** uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. 08PT-000621 (dále jen Smlouva), na základě níž společnost INFRAM pro ŘSD ČR realizuje plnění Smlouvy na akci „**I/13 Třebušice MÚK (dopravní bodová závada) – digitalizace dostupné dokumentace stavby**“. Smluvní strany dále potvrzují, že dne 29. 10. 2021 uzavřeli mezi sebou Dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen Dodatek), jehož předmětem byla **změna článku III. Doba plnění, odst. 1**. Smluvní strany potvrzují, že Smlouva, ve znění Dodatku, k dnešnímu dni trvá a je také smluvními stranami plněna.

2/ Protože Dodatek ke Smlouvě byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku Smlouvy ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 1 tohoto Potvrzení obsahu Dodatku č. 3.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno na dvou stranách textu a ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

2/ Na důkaz souhlasu s celým obsahem Potvrzení obsahu dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1 – zápis z jednání

V Chomutově, dne 30 -11- 2021

V Praze, dne 29 -11- 2021



EVIDENČNÍ ČÍSLO:	001/35100/2021/PRO	POČET LISTŮ	1
		VYHOTOVENO V	2 VÝT.
		VÝTISK ČÍSLO	1
		KLASIFIKACE	PI

I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada) – Zajištění provozu digitalizace dostupné dokumentace

Datum.: 29. 10. 2021

Místo: ŘSD ČR Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Na dnešním jednání bylo projednáno prodloužení smluvního vztahu mezi Objednatelem „Ředitelstvím silnic a dálnic ČR“ a Poskytovatelem služeb „INFRAM, a.s.“ v rámci Smlouvy č. 08PT-000621, s názvem „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada) – digitalizace dostupné dokumentace stavby“. Původní termín pro poskytování služeb byl dle Dodatku č. 2 stanoven do 31.10.2021

Vzhledem k dosud administrativně nedokončené stavbě „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)“ a tím vzniklé nutnosti zajištění delšího provozu digitálního skladu pro ukládání dokumentů po dobu dokončení této Stavby, bylo mezi Objednatelem a Poskytovatelem služeb dohodnuto prodloužení termínu plnění v rámci Smlouvy č. 08PT-000621 týkající se digitalizace dostupné dokumentace stavby „I/13 Třebošice MÚK (dopravní bodová závada)“. Nově dohodnutý termín plnění byl stanoven následovně: „po dobu dokončení stavby (předpoklad dokončení 03/2022)“.

Prezenční listina:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	I/13 TŘEBOŠICE MÚK (DOPRAVNÍ BODOVÁ ZÁVADA) – ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU DIGITALIZACE DOSTUPNÉ DOKUMENTACE	
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY	
001/35100/2021/SOT	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/1