

Dodatek č. 3

ke **SMLOUVĚ O DÍLO** č.j. NPMK-249/2015 205 ze dne 29.7.2015,
s názvem „NPMK – Jeruzalémská12, Praha 1 – rekonstrukce – dodávka
stavby“

uzavřené podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění

Společnost: AVERS spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
3445

Sídlo: [redacted]

zastoupený: [redacted]

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Milan Popule,
vedoucí výroby

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

DORUČENO: 11.4.2016
Č.J.: NPMK-122/2016
POČET LISTŮ: 14

(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

**Společnost (organizace): Národní pedagogické muzeum a
knihovna J.A. Komenského, státní příspěvková organizace**

Sídlo: [redacted]

IČO: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

č. účtu: [redacted]

zastoupený: [redacted]

(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 7. 2015 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. V. **Cena Díla a platební podmínky** pro změnu sjednané ceny, způsobené v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 3 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.



Handwritten signature

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 3 sjednávají změnu rozsahu předmětu díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkové rozpočty ke změnovým listům (dále jen „ZL“) č. 20-26) k tomuto Dodatku č. 3, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 3 zvyšuje o celkovou částku ve výši **1.154.280,- Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 20-26.

Cena díla podle čl. 5.1, stanovená SOD je tímto Dodatkem č. 3 upravena a změněna následovně:

Vícepráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 20 - 26	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	1.433.717 Kč
Σ	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	1.433.717 Kč

% vyjádření víceprací ve vztahu k § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.: **4,77 %**
(porovnána částka bez DPH)

Méněpráce rekapitulace změnových listů

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
ZL 20, 22, 23	Viz příloha č. 1 tohoto dodatku	21 %	-279.437,- Kč
Σ	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	-279.437,- Kč

Rekapitulace Dodatku č. 3

Vícepráce celkem bez DPH: **1.433.717,- Kč**

Méněpráce celkem bez DPH: **-279.437,- Kč**

Celkem za Dodatek č. 3 bez DPH*: **1.154.280,- Kč**

*Smluvní strany se dohodly, že celková suma méně a víceprací bude zaokrouhlena na celé koruny a to matematicky.

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 5.2.2016 a Dodatku č. 3

Původní Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	30.086.505,40 Kč
DPH 21%	6.318.166,13 Kč
Celkem s DPH	36.404.671,53 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH 21%	30.600.969,40 Kč
DPH 21%	6.426.203,57 Kč
Celkem s DPH	37.027.172,97 Kč

Smlouva o dílo po Dodatku č. 3

Cena díla bez DPH 21%	31.755.249,40 Kč
DPH 21%	6.668.602,37 Kč
Celkem s DPH	38.423.851,77Kč

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 3 měly v úmyslu změnit a tedy změnilo toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla.
5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 3, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 3.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 3 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 3 je tak uzavřen platně a účinně.

Přílohy Dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Změnový list č. 20-26, včetně rekapitulace a rozpočtů k jednotlivým ZL.

V Praze dne 11. 4. 2016

Objednatel

Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20
118 00 Praha 1 - Malá Strana

V Praze dne 12. 4. 2016

Zhotovitel

AMERS spol. s r.o.
Michelská 240, 141 00 PRAHA 4
tel.: 261 224 033-7, fax: 261 220 139
IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

Stavba: NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1 – rekonstrukce – dodávka stavby
Objekt: NPMK – Jeruzalémská 12, Praha 1
Projekt: Statika - Dynamika s.r.o.

Soupis změnových listů část 3
Revize 1

ZL č.	Popis	méněpráce	vícepráce	bilance Kč bez DPH
	Změnové listy			
ZL20	Změna ocelových rámců	-215 593 Kč	75 648 Kč	-139 944 Kč
ZL21	Osvětlení studovny	0 Kč	615 062 Kč	615 062 Kč
ZL22	Změna dispozice restaurátorská dílna	-28 012 Kč	27 304 Kč	-708 Kč
ZL23	Změna technologie hromosvodu	-35 832 Kč	193 459 Kč	157 627 Kč
ZL24	Repase oken do dvora (hlavní objekt)	0 Kč	133 589 Kč	133 589 Kč
ZL25	Zmenšení okna 021a	0 Kč	16 107 Kč	16 107 Kč
ZL26	Repase dveří	0 Kč	372 547 Kč	372 547 Kč
	Celkem změnové listy	-279 437 Kč	1 433 717 Kč	1 154 280 Kč





Změnový list č.20

název: **Změna ocelových rámu**
 popis změny: Zjištění :
 Na základě doporučení statika byla upravena technologie podchycení ve 2NP, místo původně navržených rámu jsou využity prosté nosníky.
 Vyvolaná opatření:
 Změna technologie pochycení.

poznámky:
 podklady: statický návrh pochycení

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	M.J	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			1NP						
1	47	R 380-01	Spinací systém MONOSTRAND vč.kotev	m	-13,00	280,00	-3 640,00		
			2NP						
2	432	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg	kg	-1 537,40	41,60	-63 955,84		
			R21:307,48*5		-1 537,40				
3	117	953981302R00	Chemické kotvy, cihly, M10, malta POLY	kus	-40,00	83,00	-3 320,00		
4	456	13432550	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 140x140x10 mm	T	-1,44	19 000,00	-27 284,00		
5	460	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	-0,06	25 000,00	-1 590,00		
6	462	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	-0,04	25 000,00	-940,00		
7			Vysekání kapes pro zhlaví nosníků, rozměry 0,2 m x 0,3m x 0,3 m	ks	10,00			150,00	1 500,00
8			Betonové lože včetně bednění pod zhlaví nosníků, rozměry 0,2 m x 0,3 m	ks	10,00			170,00	1 700,00
9	431	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	169,60			48,00	8 140,80
10			Tyč průřezu IPE 120 - dl. 1600	T	0,19			25 000,00	4 664,00
11			Dobetonávka mezi nosníky, včetně podbednění	bm	8,00			320,00	2 560,00
12			Vyklinování nosníků, dozazdění v kapsách	kus	10,00			150,00	1 500,00
13			Vyklinování horní hrany nosníku v usazeném zdivu	bm	6,00			350,00	2 100,00
14			Zapleťování ocelových nosníků cihlami, včetně perlinky, lepidla a omítky hrubé, ze stran a zespodu	m2	6,00			520,00	3 120,00
15			Zapravení ostění špalet dozděním a vyrovnáním do 5cm	m2	9,20			580,00	5 336,00
			3NP						
16	430	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	-59,00	60,00	-3 540,00		
			R31,R33:59,0		-59,00				
17	433	767995108R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg	kg	-1 698,62	41,60	-70 662,68		
			R36:400,82		-400,82				
			R31, R33:648,9*2		-1 297,80				
18	457	13432625	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 180x180x12 mm	T	-1,30	20 500,00	-26 604,90		
19	459	13482720	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	-0,37	20 000,00	-7 498,44		
20	460	13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	T	-0,03	25 000,00	-855,00		
21	462	13611228	Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm	T	-0,05	25 000,00	-1 267,50		
22			Vysekání kapes pro zhlaví nosníků, rozměry 0,3 m x 0,3m x 0,65 m	ks	2,00			350,00	700,00
23			Vysekání kapes pro zhlaví nosníků, rozměry 0,2 m x 0,3m x 0,3 m	ks	2,00			150,00	300,00
24			Betonové lože včetně bednění pod zhlaví nosníků, rozměry 0,65 m x 0,3 m	ks	2,00			480,00	960,00
25			Betonové lože včetně bednění pod zhlaví nosníků, rozměry 0,2 m x 0,3 m	ks	2,00			170,00	340,00
26	431	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	297,92			48,00	14 300,16
27			Tyč průřezu IPE 200 - 2x dl. 3800, IPE 160 - 2x dl. 3800	T	0,33			25 000,00	8 192,80
28			Dobetonávka trámového ŽB průvlaku mezi nosníky š. 600mm, včetně KARI sítě, včetně podbednění	bm	3,80			1 250,00	4 750,00
29			Dobetonávka mezi nosníky, včetně podbednění	bm	3,80			320,00	1 216,00
30			Vyklinování nosníků, dozazdění v kapsách	kus	4,00			150,00	600,00

č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
31			Vyklinování horní hrany nosníku v usazeném zdívu	bm	7,60			350,00	2 660,00
32			Zapletování ocelových nosníků cihlami, včetně perlinky, lepidla a omítky hrubé, ze stran a zespodu	m2	9,50			520,00	4 940,00
33			Zapravení ostění špalet dozděním a vyrovnáním do 5cm	m2	5,50			580,00	3 190,00
34	176	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,77			400,00	709,71
35	933	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,60			234,00	140,26
36	934	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,60			100,80	60,42
37	19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,60			65,70	39,38
38	20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,39			8,00	67,13
39	21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,60			115,00	68,93
40	22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,20			56,00	67,13
41	23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,60			15,00	8,99
42	24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,60			268,20	160,76
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-211 158,36	-4 434,33	74 092,48	1 555,94
						odpočty	-215 592,68	přípočty	75 648,42
								CELKEM	-139 944,26





souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 20.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 10.3.2016

Změnový list č. 21

název: **Osvětlení studovny**
 popis změny: Zjištění :
 V PD není obsaženo osvětlení studovny.
 Vyvolaná opatření:
 Z důvodu dodatečného požadavku objednatele zhotovitel nabízí dodávku a montáž osvětlení studovny dle projekčního návrhu interiéru.

poznámky:
 podklady: PD Interiéru

č.pól. ZL	č.pól. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		přípočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			S1 - GIGAS-R-D - Přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliník, šedostríbrmá, difuzor opál, pro zářiv 4x14W+4x21W+2x28W, G5, 230V, IP40, d=1240mm, h=129mm, svítí –dolu, vč. sv. zdrojů	ks	6,00			28 500,00	171 000,00
2			S2 - GIGAS-R-D - Přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostríbrmá, difuzor opál, pro zářiv 4x14W+4x21W, G5, 230V, IP40, d=950mm, h=129mm, svítí –dolu, vč. sv.zdrojů	ks	12,00			19 350,00	232 200,00
3			S3 - GIGAS-R-D - Přisazené/závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch elox šedostríbrmá, difuzor opál, pro zářiv 4x24W/G5+2x24W/ZG11, 230V, IP40, d=650mm, h=129mm, svítí –dolu, vč. sv.zdrojů	ks	15,00			9 450,00	141 750,00
4			Závěsy pro svítidla S1, S2, S3 (nejsou součástí svítidla)	kpl	1,00			32 000,00	32 000,00
5			Pomocný a kotvicí materiál	kpl	1,00			9 500,00	9 500,00
			Příspěvek na recyklaci svítidel	ks	33,00			8,80	290,40
			Příspěvek na recyklaci zdrojů	ks	258,00			2,60	670,80
			Doprava, přesuny hmot	kpl	1,00			15 000,00	15 000,00
<i>Změnový list obsahuje dodávku a montáž svítidel</i>									
Vedlejší rozpočtové náklady									
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	602 411,20	12 650,64
						odpočty	0,00	přípočty	615 061,84
								CELKEM	615 061,84





souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 10.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 10.3.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č.22

název: **Změna dispozice restaurátorská dílna**
 popis změny: Zjištění :
 Na základě požadavku uživatele byly navrženy dispoziční úpravy restaurátorských dílen, vycházející z provozního požadavku restaurátorů.
 Vyvolaná opatření:
 Změna dispozice dílen, doplnění oken do dvora o otevíravá křídla.
 poznámky:
 podklady: požadavek uživatele a objednatel

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
	ZL11		Vyždění ostění pro osazení dveří	kus	-1,00	450,00	-450,00		
			R1-105P		-1,00				
	14	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	2,09			3 850,00	8 028,41
	35	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	1,89			500,00	945,00
	36	342255028R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	-11,42	680,00	-7 768,32		
	78	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MV, štuková	m2	12,18			280,00	3 410,40
	79	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	-22,85	110,00	-2 513,28		
	ZL11	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	-2,00	8 352,00	-16 704,00		
			R1-105P, T104		-2,00				
			Změna oken O/108 do dílny, změna z otevíravých nadsvětlíků na celootvíravá, přidání otevíravých křidel namísto fixního zasklení	kus	2,00			6 500,00	13 000,00
	176	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,40			400,00	1 358,40
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-27 435,60	-576,15	26 742,21	561,59
						odpočty	-28 011,75	přípočty	27 303,80
								CELKEM	-707,95

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 10.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 10.3.2016





Změnový list č. 23

název: Změna technologie hromosvodu
popis změny: Zjištění :
 Na základě zjištění po revizi stávajících prvků hromosvodu bylo zjištěno, že nelze využít původní zemnění a a bude nutné realizovat nové zemnění. Zvýšené požadavky současných norem na hromosvody požadují zvýšené množství svodného hromosvodného vedení, což je v rozporu s požadavky památkové péče. Bylo navrženo realizovat hromosvody technologií aktivních hromosvodů, které umožňují redukcí vedení po fasádách a zemních prvků.
 Vyvolaná opatření:
 Změna technologie hromosvodu.

poznámky:
podklady: návrh zhotovitele, změna norem a předpisů

č.pol.	ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	odpočet		přípočet		
							Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena	
1		534	210220002	Vedení uzemňovací na povrchu AlMgSiD 8 mm vč.podpě	m	-110,00	95,59	-10 515,44			
2		535	210220004	Vedení uzemňovací FeZn 30/4	m	-85,00	42,96	-3 651,26			
3		536	210220301	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	ks	-68,00	52,26	-3 553,89			
4		537	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, atd/	ks	-45,00	56,38	-2 537,09			
5		538	210220401	Jímací tyč	ks	-13,00	930,71	-12 099,27			
6		556	R 210-003	Krabičky pro svody	ks	-9,00	304,27	-2 738,44			
7				JÍMACÍ SOUSTAVA, včetně montáže							
8				Jímač PULSAR P18, nerez	ks	1,00			51 850,00	51 850,00	
9				Stožár jímače A-B-C, 5,4m, nerez	ks	1,00			6 910,00	6 910,00	
10				Kotvení stožáru do komína, nerez	kpl	1,00			4 080,00	4 080,00	
11				Hadicová svorka nerez	ks	6,00			49,50	297,00	
12				Svorka SJ01	ks	1,00			178,00	178,00	
13				Drát AlMgSi 8mm	m	90,00		95,59	8 603,10		
14				Podpěra na hřeben PV15	ks	30,00		66,50	1 995,00		
15				Podpěra na bobrovku/svorka	ks	50,00		70,80	3 540,00		
16				Svorka SS SUB, SP, nerez	ks	40,00		75,50	3 020,00		
17				Podpěra DEHNSnap	ks	60,00		38,00	2 280,00		
18				Koncová část vedení - kabel CUI (5m), DEHN	ks	2,00			10 150,00	20 300,00	
19				kotvení CUI do zdi	kpl	26,00			51,50	1 339,00	
20				Svorka zkušební SZ, nerez	ks	2,00			74,50	149,00	
21				Zemní jímka pro SZ	ks	2,00			2 950,00	5 900,00	
22				Počítadlo úderů blesku	kpl	0,00			14 600,00	0,00	
23				Materiál podružný	kpl	1,00			2 850,00	2 850,00	
24				ZEMNĚNÍ, včetně montáže							
25				Zemnicí tyč 6000/20mm, CuFe	ks	6,00			5 250,00	31 500,00	
26				Svorka SJ02, nerez	ks	6,00			178,00	1 068,00	
27				Svorka SR02,03	ks	8,00			58,50	468,00	
28				Drát 10mm, FeZn	m	24,00			79,30	1 903,20	
29				Materiál podružný	kpl	1,00			750,00	750,00	
30				Montáž zemnění, zemní práce, stavební přípočty, opravy a zapravení	kpl	1,00			25 000,00	25 000,00	
31				Revize vč. revizní zprávy a měření	kpl	1,00			5 500,00	5 500,00	
32				Ostatní činnosti, návrh technického řešení, konzultace	kpl	1,00			3 500,00	3 500,00	
33				Doprava materiálu a osob	kpl	1,00			6 500,00	6 500,00	
				Vedlejší rozpočtové náklady							
				Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádné ztížené dopravní podmínky	%	2,10	-35 095,39	-737,00	189 480,30	3 979,09	
							odpočty	-35 832,39	přípočty	193 459,39	

						odpočet		připočet	
č. pol. ZL	č. pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
								CELKEM	157 627,00





souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 10.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 10.3.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č.25

název: **Zmenšení okna 021a**
 popis změny: Zjištění :
 Na základě požadavku uživatele bylo navrženo demontovat původní okno v m.č. 021a z důvodu jeho nízké výšky neumožňující osazení kuchyňské linky.
 Vyvolaná opatření:
 Zednické úpravy. Dodávka a montáž nového okna, úprava stávající mříže.
 poznámky:
 podklady: požadavek uživatele a objednatele

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
1			Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2 odborně pro další použití dle PD	m2	1,71			55,00	94,11
2			Vybourání parapetu okna	bm	1,20			50,00	60,00
3			Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	0,11			3 850,00	415,80
4			Omítka vnitřní zdiva, MV, štuková	m2	0,24			280,00	67,20
5			Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	0,24			480,00	115,20
6			Zednické zapravení nových oken	bm	5,10			125,00	637,50
7			Podbetonávka venkovního a vnitřního parapetu	bm	2,40			140,00	336,00
8			Dodávka a montáž nového okna 1200x1350	kus	1,00			12 500,00	12 500,00
9			Úprava mříže na menší velikost	kpl	1,00			750,00	750,00
10			Opatrná demontáž venkovního parapetu, pro jeho zpětné osazení, úprava a oprava před osazením, zpětné osazení	kpl	1,00			700,00	700,00
11			Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,25			400,00	100,00
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	15 775,81	331,29
						odpočty	0,00	přípočty	16 107,10
					166,6985			CELKEM	16 107,10

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis:		datum:	10.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis:		datum:	17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis:		datum:	18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis:		datum:	10.3.2016

Stavba: Jeruzalémská 12

Změnový list č.26





název: **Repase dveří**
popis změny: Zjištění :
 Na základě horšího stavu vnitřních dveří a vzhledem k tomu že v objektu bude část dveří nová a část dveří repasována je uživatelem požadována repase stávajících dveří, s ohledem na sjednocení barevnosti a opravy již opotřebovaných povrchů..
 Vyvolaná opatření:
 Doplnění nákladů spojených s repasí stávajících dveří původně v PD uvažovaných jako nerepasovaných.

poznámky: revize 1
podklady: podklady od investora, způsob repase zaznačený do půdorysů

č.pol.	ZL	č.pol.	Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
								Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
					Obsaženo v rozpočtu						
		400		R 766-02	Repase stávajících dveří a vrat kompletní dle popisu v PD	m2	62,74				
					T/113:2,46*3,2		7,87				
					T/114:2,3*2,7+2,3*0,7		7,82				
					T/211:1,2*2,31*2		5,54				
					T/212:1,2*2,28		2,74				
					T/213:1,2*2,33+1,2*0,7		3,64				
					T/214:0,9*2,1+0,9*0,7		2,52				
					T/215:1,1*1,97		2,17				
					T/307:0,66*2,9		1,91				
					T/311:1,2*2,31		2,77				
					T/312:1,2*2,31		2,77				
					T/313:1,2*2,28		2,74				
					T/314:1,2*2,95		3,54				
					T/318:1,1*2,31		2,54				
					T/402:1,2*2,31		2,77				
					T/407:1,2*2,31*2		5,54				
					T/409:1,2*2,44		2,93				
					T/408:1,2*2,44		2,93				
					T/413:1,2*2,44		2,93				
		492		783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	166,70				
					T/211:1,2*2,31*2*2*1,5		16,63				
					T/212:1,2*2,28*2*1,5		8,21				
					T/213:1,2*3,03*2*1,5		10,91				
					T/214:0,9*2,8*2*1,5		7,56				
					T/215:1,1*1,97*2*1,5		6,50				
					T/307:0,6*2,9*2*1,5		5,22				
					T/311:1,2*2,32*2*1,5		8,35				
					T/312:1,2*2,31*2*2*1,5		16,63				
					T/313:1,2*2,28*2*1,5		8,21				
					T/314:1,2*2,95*2*1,5		10,62				
					T/318:1,1*2,31*2*1,5		7,62				
					T/402:1,2*2,31*2*1,5		8,32				
					T/407:1,2*2,31*2*2*1,5		16,63				
					T/408:1,2*2,44*2*1,5		8,78				
					T/409:1,2*2,44*2*1,5		8,78				
					T/410:1,5*1,985*2*1,5		8,93				
					T/413:1,2*2,44*2*1,5		8,78				
		5		R 766-16	Stávající vnitřní dřevěná přička s dveřmi dle popisu v PD	ks	1,00				
					T/405 = T/51L:1		1,00				
					Repase stávajících dveří kompletní - dveře neobsažené v rozpočtu	m2	56,00			2 500,00	139 992,50
					Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	167,99			300,00	50 397,30
					Dveře k repasí nad rámec rozpočtu - 1NP						
					T/116L: 0,8*2,1		1,68				
					m.č.021c: 0,7*2,1		1,47				
					T/203P: 0,7*2,1		1,47				
					T/105P: 0,8*2,1		1,68				
					m.č.021b: 0,7*2,1		zazdíť				
					T/R1-105L: 0,8*1,97		1,58				
					m.č.003a: 1,35*2,1		2,84				
					m.č.S01: 0,9*2,1		1,89				
					m.č.011b: 0,7*2,1		nerepas				

č.pol. ZL	č.pol. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			m.č.006b: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.006c: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.004: 0,8*2,1		1,68				
			Dveře k repasi nad rámec rozpočtu - 2NP						
			T/216P: 0,8*2,1		1,68				
			T/301P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.117: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.109: 0,6*2,1		1,26				
			T/R1-104P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.103: 0,9*3		2,70				
			m.č.125: 0,8*2,1		nerepas				
			m.č.126: 0,8*2,1		nerepas				
			m.č.127a: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.127b: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.127c: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.128a: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.128b: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.129a-uklizecka: 0,8*2,1		1,68				
			Dveře k repasi nad rámec rozpočtu - 3NP						
			m.č.216: 0,8*2,1		1,68				
			T/305P: 0,6*2,1		1,26				
			m.č.220c: 0,6*2,1		nerepas				
			m.č.218b: 0,6*2,1		nerepas				
			m.č.218c: 0,6*2,1		nerepas				
			m.č.218d: 0,6*2,1		nerepas				
			m.č.207: 0,8*2,1		1,68				
			T/208P: 0,8*2,1		1,68				
			T/202P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.203: 0,9*2,9		2,61				
			T/319P: 0,8*2,1		1,68				
			Dveře k repasi nad rámec rozpočtu - 4NP						
			T/401P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.324: 0,8*2,1		nerepas				
			m.č.323a: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.323b: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.323c: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.323d: 0,7*2,1		nerepas				
			m.č.303: 0,9*3		2,70				
			T/206P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.313: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.309: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.310: 0,8*2,1		1,68				
			T/207P: 0,8*1,97		1,58				
			m.č.306: 0,7*2,1		1,47				
			Lehká repase stávajících dveří - dveře neobsažené v rozpočtu	m2	51,32			2 500,00	128 305,00
			Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email	m2	153,97			300,00	46 189,80
			Dveře k lehké repasi nad rámec rozpočtu - 1NP						
			m.č.014:0,7*2,1		1,47				
			m.č.010b: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.009: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.012: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.011a: 0,7*2,1		1,47				
			T/115P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.005: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.008: 0,8*2,1		1,68				
			T/115P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.006a: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.S03: 0,9*2,1		1,89				

č.poj. ZL	č.poj. Rozp.	Kód	Název položky	MJ	množství	původní rozpočet		změnový rozpočet	
						Jedn. cena	Cena	Jedn. cena	Cena
			Dveře k lehké repasi nad rámec rozpočtu - 2NP						
			m.č.123: 0,8*2,1		1,68				
			T/217P: 0,8*1,97		1,58				
			m.č.111: 0,6*2,1		1,26				
			m.č.110: 0,6*2,1		1,26				
			m.č.107: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.108: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.104: 0,8*2,1		1,68				
			T/210P: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.129a: 0,8*2,1		1,68				
			Dveře k lehké repasi nad rámec rozpočtu - 3NP						
			m.č.219: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.218a: 0,6*2,1		1,26				
			m.č.212a: 0,6*1,97		1,18				
			m.č.212b: 0,6*1,97		1,18				
			m.č.212c: 0,6*1,97		1,18				
			m.č.213: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.204: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.205: 0,7*2,1		1,47				
			Dveře k lehké repasi nad rámec rozpočtu - 4NP						
			T/415: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.318: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.305: 0,7*2,1		1,47				
			m.č.314a: 0,8*2,1		1,68				
			m.č.312: 0,8*2,1		1,68				
			Vedlejší rozpočtové náklady						
			Náklady na zařízení staveniště, Území se ztíženými výrobními podmínkami, Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	2,10	0,00	0,00	364 884,60	7 662,58
						odpočty	0,00	přípočty	372 547,18
								CELKEM	372 547,18

souhlas s obsahem ZL - TDS	podpis: 	datum: 10.3.2016
souhlas s obsahem ZL - AD	podpis: 	datum: 17.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Investor	podpis: 	datum: 18.3.2016
souhlas s obsahem ZL - Zhotovitel	podpis: 	datum: 10.3.2016