

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 74/2021

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

RENO DESIGN, s. r. o.

Sídlo: U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora
IČ: 25551728
DIČ: CZ25551728
zastoupena: Stanislavem Solárem, jednatelem
číslo účtu: 2555172825/5500
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32283
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

**dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na repasování sedadel a čalouněných výrobků v rámci
veřejné zakázky
„III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 3 – komplexní repase divadelních
křesel a čalouněných prvků v hlavním sálu budovy divadla“ ze dne 30.06.2021**

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.
Předmět plnění

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 30.06.2021 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. I., mění, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Jedná se o tzv. nepodstatné změny závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

čl. II.
Doba plnění

Účastníci se s ohledem na změnové listy stavby oboustranně dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění díla uvedená v čl. II smlouvy o dílo se mění z:

Původní doba plnění:

Dokončení stavebních prací: max. 01.12.2021

na

Nová doba plnění:

Dokončení stavebních prací: max. 31.01.2022

čl. III.
Cena díla

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. IV smlouvy o dílo, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	2.180.328,00	Kč
DPH	457.868,88	Kč
<hr/>		
Cena včetně DPH	2.638.196,88	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

na

Nová cena díla:

Cena bez DPH	2.142.088,00	Kč
DPH	449.838,48	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	2.591.926,48	Kč

(dále jen "Cena za provedení díla")

čl. IV.
Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/513/2021 ze dne 24.11.2021.

V Čáslavi dne

Za objednatele:

Město Čáslav

JUDr.

Vlastislav

Málek

Digitálně podepsal
JUDr. Vlastislav
Málek
Datum: 2021.11.30
14:27:49 +01'00'

JUDr. Vlastislav Málek
starosta

V Černé Hoře dne

Za zhotovitele:

RENO DESIGN, s. r. o.

Stanislav Solár

Digitálně podepsal Stanislav
Solár
Datum: 2021.11.30 08:59:32
+01'00'

Stanislav Solár
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	1
---------------------------	----------

název	Odpočet za repasi 8 sedadel
--------------	------------------------------------

název stavby:	III. etapa rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi – část 3 – komplexní repase divadelních křesel a čalouněných prvků v hlavním sálu budovy divadla
----------------------	---

SoD:	ze dne 30.06.2021, č. objednávatele: 74/2021
-------------	--

objednatel	zhotovitel
TDS: Ing. Lukáš Semerád, Husova 625/8, 286 01 Čáslav	RENO DESIGN, s. r. o. Stanislav Solár
Investor: město Čáslav nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav	U Lihovaru 582, 679 21 Černá Hora
generální projektant	
Architektonická kancelář Burian-Křivinka	

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
VICEPRÁCE	Odpočet za repasi 8 sedadel	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč
MĚNĚPRÁCE	Odpočet za repasi 8 sedadel	kpl	1	-38 240,00 Kč	-38 240,00 Kč
CENA CELKEM					-38 240,00 Kč

POPIS:	Po podrobné prohlídce stávajících konzolí pro reflektory z lešení dojde ke změně v uchycení světelné rampy oproti projektové dokumentaci, tato změna má přímý dopad na rozmístění sedadel. Na 2. balkonu bude umístěno o 8 sedadel méně oproti původnímu předpokladu, tím pádem nedojde ani k jejich repasi.
ODŮVODNĚNÍ:	Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 10 % - dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota této změny (v součtu VCP a MNP) činí -38.240,00 Kč, což představuje -1,75 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.
DOPAD DO PD:	Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení.
DOPAD DO ČASOVÉHO PLÁNU STAVBY:	Nemá vliv.

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	1
--	----------

	Jméno, Příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za projektanta			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.