

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
C 253/001Číslo ZBV:  
025.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V průběhu výkopových prací spadajících pod objekt C111 došlo k nálezů pozůstatku železobetonové konstrukce původních vodárenských bazénů, které jsou v přímé kolizi s pilotovým založením stavebního objektu C253. Na místním šetření bylo rozhodnuto o nutnosti odstranění stávajících konstrukcí v rozsahu nezbytně nutném pro provedení pilotového založení dle změnové dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 905 630,62	1 905 630,62

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 20.10.21	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 16-11-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVŽ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 16-11-2021 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 13.10.21 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.20.9

**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 025.3**

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 253 - Opěrná zeď, lávka přes VMO 1, km 2.150 vlevo								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13173R.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
2	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
6	22431.	PILOTY Z PROST BETONU											
9	22694.	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ											
10	22695A.	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)											
12	264728R.	VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM											
<b>Nové položky</b>													
103	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU											
<b>Celkem</b>								1 776 447,37	0,00	1 905 630,62	3 682 078,00	1 905 630,62	107,27

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 12.10.2021

Datum:

10-11-2021