

Dodatek č. 1
k Dílčí smlouvě č. 11 k Rámcové dohodě na podporu a
rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky – 2018+

„ČSSZ – Aplikace NEM 2016 - 2017“

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
bank. spojení: Česká národní banka
č. účtu: 10006-127001/0710
ústřední ředitel: Mgr. František Boháček
jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV
(dále jen „**Objednatel**“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 217570063/0300
zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1. Strany spolu uzavřely dne 25. 1. 2021 Dílčí smlouvou č. 11 k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro pojistné dávky a statistiky – 2018+ „ČSSZ – Aplikace NEM 2016 - 2017", jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v provedení úpravy aplikačního programového vybavení NEM (dále jen „**Smlouva**").
- 1.2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu změny priorit Objednatele spočívající v upřednostnění implementace aktuálně schválených legislativních změn s účinností od 1. 1. 2022. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 dojde k vytvoření nové etapy (3. Etapa) a k prodloužení termínu plnění Smlouvy.
- 1.3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny Smlouvy uvedené v čl. 2. tohoto Dodatku č. 1, na nichž se Strany dohodly.

2. ZMĚNA UJEDNÁNÍ

- 2.1 Strany se dohodly na tom, že se článek **2. HARMONOGRAM**, Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

„2. HARMONOGRAM

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

1. ETAPA – Úpravy APV NEM		
FM 1	• Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení. Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh řešení úprav APV NEM č. 3, 5 a 9. • Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanými změnami č. 3, 9, 10 a 11 na dohodnutém médiu. • Plně funkční verze APV NEM se zapracovanými změnami č. 2, 3, 9, 10 a 11 je nainstalována v produkčním prostředí Objednatele. • Poskytování zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí (tj. zahájení produkčního provozu).	Do termínu T + 90
2. ETAPA - Úpravy APV NEM		
FM 2	• Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení. Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh řešení úprav APV NEM č. 1, 4, 6, 7 a 8.	Do 30. 11. 2021

FM 3	• Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanými změnami č. 4, 5, 6, 7 a 8 na dohodnutém médiu. • Plně funkční verze APV NEM se zapracovanými změnami č. 4, 5, 6, 7 a 8 je nainstalována v produkčním prostředí Objednatele. • Poskytování zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí (tj. zahájení produkčního provozu).	Do 31. 12. 2021
3. ETAPA - Úpravy APV NEM		
FM 4	• Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanou změnou č. 1 na dohodnutém médiu. • Plně funkční verze APV NEM se zapracovanou změnou č. 1 je nainstalována v produkčním prostředí Objednatele. • Poskytování zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí (tj. zahájení produkčního provozu).	Do 30. 6. 2022

- 2.2 Strany se dohodly na tom, že se článek **3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA** Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

„3. AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace dílčích plnění proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritérium pro Etapu 1 (fakturační milník FM 1)

- Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení. Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh řešení úprav APV NEM č. 3, 5 a 9
- Předání odsouhlasené aktualizované technické a uživatelské dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanými změnami č. 3, 9, 10 a 11 na dohodnutém médiu (CD, DVD).
- Plně funkční verze APV NEM se zapracovanými změnami č. 2, 3, 9, 10 a 11 byla předána k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
- Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora APV NEM po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
- APV je funkční v rutinním provozu.

Akceptační kritérium pro Etapu 2 (fakturační milník FM 2)

- Předání úplného znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení. Dokument Návrh řešení bude obsahovat návrh řešení úprav APV NEM č. 1, 4, 6, 7 a 8.

Akceptační kritéria pro Etapu 2 (fakturační milník FM 3)

- Předání odsouhlasené aktualizované technické a uživatelské dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zpracovanými změnami č. 4, 5, 6, 7 a 8 na dohodnutém médiu (CD, DVD).
- Plně funkční verze APV NEM se zpracovanými změnami č. 4, 5, 6, 7 a 8 byla předána k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
- Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora APV NEM po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
- APV je funkční v rutinním provozu.

Akceptační kritéria pro Etapu 3 (fakturační milník FM 4)

- Předání odsouhlasené aktualizované technické a uživatelské dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů celého APV NEM se zpracovanou změnou č. 1 na dohodnutém médiu (CD, DVD).
- Plně funkční verze APV NEM se zpracovanou změnou č. 1 byla předána k instalaci do produkčního prostředí Objednatele.
- Ze strany Poskytovatele byla poskytnuta zvýšená podpora APV NEM po nasazení do produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3 Rámcové dohody.
- APV je funkční v rutinním provozu.“.

2.3 Strany se dohodly na tom, že se článek **4. SPECIFIKACE CENY** Přílohy č. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje se zněním:

„4. SPECIFIKACE CENY

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro poskytování Služeb, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro plnění podle této Smlouvy:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			
Architekt informačního systému			
Procesní analytik			
Manažer servisní podpory			
Senior analytik			
Senior vývojář			
Tester			
Specialista pro databáze			
Celkem			4 793 300,00 Kč

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

Fakturační milník	Cena bez DPH	Cena s DPH
FM 1		
FM 2		

FM 3		
FM 4		
Celkem	4 793 300,- Kč	5 799 893,- Kč

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 1:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			
Architekt informačního systému			
Procesní analytik			
Manažer servisní podpory			
Senior analytik			
Senior vývojář			
Tester			
Specialista pro databáze			
Celkem			

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 2:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			
Architekt informačního systému			
Procesní analytik			
Manažer servisní podpory			
Senior analytik			
Senior vývojář			
Tester			
Specialista pro databáze			
Celkem			

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 3:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			

Architekt informačního systému	
Procesní analytik	
Manažer servisní podpory	
Senior analytik	
Senior vývojář	
Tester	
Specialista pro databáze	
Celkem	

Maximální počet ČD, cena za ČD a maximální cena příslušných rolí pro dílčí plnění (fakturační milník) FM 4:

Role	Počet ČD	Sazba za ČD bez DPH	Celková cena bez DPH
Projektový manažer			
Architekt informačního systému			
Procesní analytik			
Manažer servisní podpory			
Senior analytik			
Senior vývojář			
Tester			
Specialista pro databáze			
Celkem			

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), Objednatelem.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem tohoto Dodatku č. 1, zda jsou informace uvedené v tomto Dodatku č. 1 obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v tomto Dodatku č. 1 je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
- 3.3. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

- 3.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.5. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě, Smlouvě a použité v tomto Dodatku č. 1 stejný význam, jako v Rámcové dohodě.
- 3.6. Pokud bude kterékoli ujednání tohoto Dodatku č. 1 shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření tohoto Dodatku č. 1, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ujednání Smlouvy. Strany na základě požadavku druhé Strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.
- 3.7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a je podepsán osobou oprávněnou jednat za Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele uznávaným elektronickým podpisem.

Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze

Luboš
Wimmer

Digitálně podepsal Luboš
Wimmer
Datum: 2021.11.23 13:13:43
+01'00'

Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer

ředitel odboru implementace APV

Poskytovatel

V Praze



Digitálně podepsal
Datum: 2021.11.04 09:16:46
+01'00'

KOMIX s.r.o.



jednatel