

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.8.2021**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

### **I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava,**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava  
zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90  
(dále jen „**Objednatel**“ )

a

**OSA-SANEX s.r.o.**

se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 04485581

DIČ: CZ04485581

jednající: Lubor Chválek, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“ )

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.8.2021, evidenční číslo 001/OVZ/21/051-OD (dále jen „**Dodatek č.1**“).

### **II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 19.8.2021, 001/OVZ/21/051-OD (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce pro účely vybudování kancelářských prostor pro útvar IT v 6. NP Domova sester.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. Jejich celková cena nepřesahuje 30% (třicet procent) celkové ceny původního předmětu plnění uvedené v článku 6. Cena a platební

- podmínky, odstavce 6.1. Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „méněpráce“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.
2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. **Cena a platební podmínky, odstavce 6.1.** Smlouvy ruší a nahrazuje textem:
1. *V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly na ceně:*
- |     |                             |                 |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| aa. | Celková cena bez DPH        | 1.002.035,94 Kč |
| ab. | DPH ve výši                 | 210 427,55 Kč   |
| ac. | Celková cena celkem vč. DPH | 1.212.463,49 Kč |
3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 150.690,22 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 18.716,38 Kč bez DPH je zaznamenáno v Změnovém listu č.1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č.1“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registru smluv“).
- Dodatek č. 1 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom elektronickém originále.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1 – Změnový list č.1
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
 Digitálně podepsal  
 MUDr. Jiří Havrlant  
 Datum: 2021.11.29  
 12:50:09 +01'00'




**Lubor Chválek**  
 Digitálně podepsal  
 Lubor Chválek  
 Datum: 2021.11.24  
 09:38:21 +01'00'

Objednatel  
 MUDr. Jiří Havrlant, MHA,  
 ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

Zhotovitel  
 Lubor Chválek

**Změnový list č. 1**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Název stavby:</b>         | FN Ostrava – stavební úpravy pro útvar IT v 6. NP Domova sester   |
| <b>Objekt:</b>               | Domov sester  |
| <b>Část:</b>                 | stavební  |
| <b>Číslo smlouvy o dílo:</b> | ev. č. objednatele 001/OVZ/21/ -OD<br>ev. č. zhotovitele 21-2022S |
| <b>Objednatel:</b>           | Fakultní nemocnice Ostrava<br>17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava  |
| <b>Zhotovitel:</b>           | OSA-SANEX s.r.o., Masného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava  |
| <b>Datum vystavení:</b>      | 8.11.2021   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Zdůvodnění změny:</b>      | Na požadavek objednatele byly provedeny stavební úpravy i v místnosti č. 611 a 610, které nebyly obsahem projektové dokumentace. V místnostech č. 612, 614, 616 a 620 byl proveden snížený podhled z důvodu nemožnosti provést drážky pro elektroinstalaci do betonových panelů ze statického hlediska. V místnosti č. 614 bylo provedeno vyrovnání podlahy nad rámeček PD (po vybourání příčky rozdílné výškové úrovně podlah). |
| <b>Vyjádření zhotovitele:</b> | Po kontrole se změnou souhlasím.   |
| <b>Vyjádření projektanta:</b> | Souhlasím   |
| <b>Vyjádření TDI:</b>         |   |
| <b>Podklady (přílohy):</b>    | Položkový rozpočet méněprací a víceprací ze dne 15.10.2021   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Cenový dopad:</b>     | Vícepráce: 150 690,22 ,- Kč bez DPH<br>Méněpráce: - 18 716,38 ,- Kč bez DPH<br><b>Celkem za změnový list: 131 973,84 ,- Kč bez DPH</b> |
| <b>Časový dopad:</b>     | není   |
| <b>Dopad do PD:</b>      | Jedná se o provedení stavebních úprav i v míst. č. 611 a 610 nad rámec PD a změnu návrhu řešení pohledu.                               |
| <b>Ostatní ujednání:</b> | nejsou   |

|                                  |  |                          |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| <b>Vystavil:</b>                 |  | Datum: <u>12.11.2021</u> |
| <b>Schválil:</b><br>(zhotovitel) |  | Datum: _____             |
| <b>Schválil:</b><br>(objednatel) |  | Datum: <u>12.11.2021</u> |
| <b>Schválil:</b><br>(TDI)        |  | Datum: <u>12.11.2021</u> |
| <b>Schválil:</b><br>(projektant) |  | Datum: <u>12.11.2021</u> |