

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 8.6.2021

kterou dle § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli

Objednavatel:

Obec Klešice

Klešice 101

538 03 p. Heřmanův Městec

IČO: 15054195

DIČ: CZ15054195

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu: 1217096319/0800

Zástupce: Marie Stará, starosta obce

Kontaktní osoba: Ing. Vratislav Černovský, místostarosta  
(dále jen objednavatel nebo odběratel).

a

EKOPANELY SERVIS s.r.o.

Jedousov 64, 535 01 Přelouč

IČ:27508561

DIČ:CZ27508561

Bankovní spojení: ČSOB, [REDACTED]

Zástupce: Jan Bareš, jednatel

Kontaktní osoba: Roman Chudomel, stavební technik  
(dále jen objednavatel nebo odběratel)

Zhotovitel:

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

sídlo: Lichnická 7, 538 42 RONOv nad Doubravou

IČO: 076 78 452

DIČ: CZ0768452

zaps. v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42864

bankovní spojení: MONETA Money Bank,a.s., č. ú. [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Martin Novotný, jednatel

Zástupce ve věcech smluvních: Martin Novotný, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“ nebo „účastník smlouvy“ nebo „účastníci smlouvy“

## Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na více a méně pracích, tímto se doplňuje původní SOD a mění cena díla v čl. IV., odst. 1.

čl. IV., odst. 1 Cena za provedené dílo

|                                     |                                |                              |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Původní celková cena:               | 2 523 445,60 Kč bez DPH        | 3 053 370,00 Kč s DPH        |
| Méněpráce:                          | -24 121,29 Kč bez DPH          | - 29 186,00 Kč s DPH         |
| Vícepráce                           | 363 541,74 Kč bez DPH          | 439 886,00 Kč s DPH          |
| <u>Vícepráce veřejné osvětlení:</u> | <u>112 436,56 Kč bez DPH</u>   | <u>136 049,00 Kč s DPH</u>   |
| <b>Nová cena díla celkem:</b>       | <b>2 975 302,61 Kč bez DPH</b> | <b>3 600 119,00 Kč s DPH</b> |

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 08.06.2021, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Klešicích dne

29. 11. 2021

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA dle § 41 zák. č.  
128/2000 Sb., o obcích  
Smlouva byla projednána na veřejném jednání  
Zastupitelstva obce Klešice dne 24. 11. 2021  
a schválena usnesením č. 544/22-11.18/

Za objednatele:

**OBEC KLEŠICE**  
IČ: 150 54 195  
538 01 Nežmanův Městec

Za objednatele:

Marie Stará – starostka obce

Jan Bareš - jednatel  
EKOPANELY SERVIS s. r. o.

Za zhotovitele:

Martin Novotný – jednatel  
VMJ STAVBY Novotný s. r. o