

## Změnový list č. 2 ze dne 22.11.2021

Název stavby:	SML Most p. o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2. etapa - TDS		
Číslo smluvního vztahu:	443/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most, Radniční 1/2, Most		Zhotovitel:
			Ing. Miroslav Svoboda [REDACTED]
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Lhůta dodání (provádění technického dozoru stavby): do dokončení stavby, předpoklad do 19.12.2021 Předpokládaná cena bez DPH: 180 320,00 Kč			
<u>Nové řešení:</u>			
Lhůta dodání (provádění technického dozoru stavby): do dokončení stavby a její kolaudace, předpoklad do 6.2.2022 Předpokládaná cena bez DPH: 221 785,00 Kč			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
V souvislosti s rozšířením předmětu díla a tím i prodloužení termínu realizace stavby "SML Most p. o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2. etapa" bude také prodloužen termín dokončení provádění technického dozoru stavby a navýšena cena.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	218 187,20 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla včetně DPH:	50 172,65 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	<b>268 359,85 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.12.2021
Nový termín dokončení díla:	<b>6.2.2022</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum: 25.11.2021

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 25.11.2021


Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 25.11.2021

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno)


Datum:

30 -11- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

30 -11- 2021



Příloha změnového listu: cenová nabídka

1. Název akce:

„SML Most p.o. - rekonstrukce správní budovy ředitelství - 2. etapa“

2. Obsah nabídky :

- prodloužení provádění technického dozoru stavby (stavební dozor)

3. Cenová nabídka:

41 465,- Kč bez DPH

8 707,65 Kč DPH

50 172,65 Kč včetně DPH

4. Termín:

prodloužení stavby od 51. týdne 2021 do 5. týdne 2022, délka prodloužení 7 týdnů

V Mostě dne 22.11.2021

Ing. Miroslav Svoboda

434 01 Most

IČ: 68288255

DIČ: CZ7201262783

ISDS: wd3ugkq