

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

č. j. 0370/2016/OI_Oddl/1050


uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

k provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316

(Výstavba mateřské školy na pozemku parc. č. 877/135 (odděleno z pozemku 877/8) v k. ú. Hostavice)


mezi:

1. MČ PRAHA 14

se sídlem: Bří. Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou, starostou MČ Praha 14
IČO: 00231312
DIČ: CZ 00231312, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném
znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 6
číslo účtu: 
pro činnosti a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupená: Petrem Brychem
(dále jen „Objednatel“)

a

2. EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ STAVBY, SPOL. S R.O., ZKR. EKIS, SPOL.S R.O.,

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddílC, vložka 2362
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2016 smlouvu o dílo nadepsanou jako SMLOUVA O DÍLO k provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316, číslo smlouvy objednatele: 0370/2016/OI/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. V souladu s čl. 20.2 smlouvy o dílo, který stanoví, že text SoD lze měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. Obsah a povaha změn

2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 5, specifikovaný v příloze č. 1 SoD (položkový rozpočet) rozšiřuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a snižuje o neprovedené práce. Přesný rozsah víceprací a méněprací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

2.2. V čl. 7 se doplňuje se odstavec 7.12, který zní:

„Cena díla za provedení dodatečných prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena za dodatečné práce bez DPH | 97 609,20 Kč |
| DPH 21 % | 20 497,93 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 118 107,13 Kč |
| | |
| Odpočet za neprovedené práce bez DPH | - 26 691,17 Kč |
| DPH 21% | - 5 605,14 Kč |
| Cena celkem s DPH | - 32 296,31 Kč“ |


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou vypořádány všechny nároky smluvních stran vztahující se k vícepracím a méněpracím specifikovaným v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD a ohledně těchto již zhotovitel nevznese žádné další nároky.
- 3.2. Jednotlivá ustanovení Dodatku č. 1 k SoD jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost Dodatku č. 1 k SoD jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti Dodatku č. 1 k SoD jako takového, bude posuzován, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahoval a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

provedení stavby evidenční číslo VVZ/635316

- 3.3. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.4. Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD, včetně přílohy č. 1 přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.6. Uzavření dodatku č. 1 schválila Rada MČ Praha 14 usnesením č. 80/RMČ/2017 dne 6. 2. 2017.

V Praze dne: 30 -03- 2017



za objednatele



V Praze dne: 30 -03- 2017



za zhotovitele

EKOLOGICKÉ A INŽENÝRSKÉ
STAVBY spol. s r.o.
Náchodská 2421 -4-
193 00 Praha 9



| REKAPITULACE | | | | | |
|---------------------|--|--------------|-----------------|-------------|----------------------|
| p.č. | zařízení | počet | jednotka | cena | náklad celkem |
| 1. | Změna č.1-Navýšení výztuže základové desky | 1 | kpl | 94 309,20 | 94 309,20 |
| 2. | Změna č.2-Zásyp vnitřní kanalizace ŠP | 1 | kpl | -26 691,17 | -26 691,17 |
| 3. | Změna č.3-Zkoušky betonů základové desky | 1 | kpl | 3 300,00 | 3 300,00 |
| | CELKEM | | | | 70 918,03 |

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č. 1

Část: Navýšení výztuže základové desky

| P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem |
|------|------------|--------------|--|----|----------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | Celkový součet | | | | 94 309,20 | 0,00 | 94 309,20 |
| | | 3 | 2 Základy a zvláštní zakládání | | | 0,00 | 94 309,20 | 0,00 | 94 309,20 |
| 20 | 001 | 273362021R00 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí | t | 3,910 | 24 120,00 | 94 309,20 | 0,00 | 94 309,20 |

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č.2

Část: Zásyp vnitřní kanalizace ŠP s odpočtem neprováděných délek potrubí

| P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem |
|-----------------------|------------|-------------|--|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Celkový součet | | | | | | | -34 982,93 | 8 291,76 | -26 691,17 |
| | 1 | | Zemní práce | | | 0,00 | 8 308,42 | 8 291,76 | 16 600,18 |
| 1 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 11,490 | 252,00 | 2 895,48 | 0,00 | 2 895,48 |
| 2 | 001 | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 114,900 | 19,70 | 2 263,53 | 0,00 | 2 263,53 |
| 3 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 11,490 | 148,00 | 1 700,52 | 0,00 | 1 700,52 |
| 4 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 11,490 | 16,10 | 184,99 | 0,00 | 184,99 |
| 5 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládky (skládkovné) | M3 | 11,490 | 110,00 | 1 263,90 | 0,00 | 1 263,90 |
| 6 | MAT | 583373700 | šterkopisek frakce 0-63 třída C | t | 19,533 | 424,50 | 0,00 | 8 291,76 | 8 291,76 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | ZTV | | | 0,00 | -16 507,35 | 0,00 | -16 507,35 |
| 7 | | 1_1 | PE vodovodní potrubí SDR17 D63x5,8mm včetně tvarovek | bm | -7,000 | 354,15 | -2 479,05 | 0,00 | -2 479,05 |
| 8 | | 1_13 | Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 1,5m (dle podélného řezu) (vč. záhozu a odvozu přebytečné zeminy) | bm | -7,000 | 810,00 | -5 670,00 | | -5 670,00 |
| 9 | | 1_14 | Pískový podsyp 100mm a obsyp 200mm nad horní hranu potrubí | m3 | -2,600 | 558,00 | -1 450,80 | | -1 450,80 |
| 10 | | 1_15 | Signalizační vodič | bm | -7,000 | 13,50 | -94,50 | | -94,50 |
| 11 | | 1_16 | Výstražná folie | m | -7,000 | 9,00 | -63,00 | | -63,00 |
| 12 | | 1_19 | Tlaková a těsnící zkouška | kpl | -1,000 | 1 350,00 | -1 350,00 | | -1 350,00 |
| 13 | | 1_20 | Přípomoci na přípojku vodovodu, napojení na stávající vodovodní řad, montáž | kpl | -0,500 | 10 800,00 | -5 400,00 | | -5 400,00 |
| | | | ZTK | | | 0,00 | -26 784,00 | 0,00 | -26 784,00 |
| 14 | | 1_1 | Kameninové hrdlové potrubí - splašková | bm | -6,000 | 855,00 | -5 130,00 | | -5 130,00 |
| 15 | | 1_5 | Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 3,5-4,5m (dle podélného řezu) | bm | -6,000 | 1 080,00 | -6 480,00 | | -6 480,00 |
| 16 | | 1_7 | Výstražná folie | bm | -6,000 | 9,00 | -54,00 | | -54,00 |
| 17 | | 1_8 | Tlaková a těsnící zkouška | kpl | -1,000 | 1 125,00 | -1 125,00 | | -1 125,00 |
| 18 | | 1_9 | Přípomoci na přípojku kanalizace, napojení na stávající stoku, montáž | kpl | -0,500 | 3 150,00 | -1 575,00 | | -1 575,00 |
| 19 | | 2_1 | Kameninové hrdlové potrubí - dešťová | bm | -5,000 | 855,00 | -4 275,00 | | -4 275,00 |
| 20 | | 2_5 | Pažený výkop šířky 1m, hloubky cca 3,5-4,5m (dle podélného řezu) | bm | -5,000 | 1 080,00 | -5 400,00 | | -5 400,00 |
| 21 | | 2_7 | Výstražná folie | bm | -5,000 | 9,00 | -45,00 | | -45,00 |
| 22 | | 2_8 | Tlaková a těsnící zkouška | kpl | -1,000 | 1 125,00 | -1 125,00 | | -1 125,00 |
| 23 | | 2_9 | Přípomoci na přípojku kanalizace, napojení na stávající stoku, montáž | kpl | -0,500 | 3 150,00 | -1 575,00 | | -1 575,00 |

ROZPOČET

Stavba: MŠ Hostavice Jahodnice

Objekt: Změna č.3

Část: Zkoušky betonů základové desky

| P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem |
|------|------------|-----------------------|--|----|----------|-----------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | Celkový součet | | | | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 20 | 001 | 90002 90060013 T00 | Ostatní náklady dle vyhl.230/2012 Sb Zkoušky betonů - cena za jednu krychli | ks | 6,000 | 0,00 550,00 | 3 300,00 3 300,00 | 0,00 0,00 | 3 300,00 3 300,00 |