

Číslo smlouvy objednatele: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na

**realizaci restaurování erbu na fasádě zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a vyhotovení restaurátorské zprávy**

na akci

**Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic ze dne 18. 10. 2021**

uzavřenou dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace**

: Horní náměstí 2, Vsetín, 755 01

: Ing. Tomáš Vitásek – ředitel muzea

:

:

: 00098574

: neplátce DPH

: Komerční banka a.s.

: 3136851/0100

:

:

#### 1.2. Zhotovitel

Sídlo

IČO

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu<sup>1</sup>

Tel. / Fax

E-mail

: **MgA. Václav Polián**

: Dobrovského 18, Olomouc 779 00

: 88918629

: CZ88918629

: Komerční banka, a.s.

:

:

:

<sup>1</sup> Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

## 2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 15., odst. 15.1. na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na realizaci restaurování erbu na fasádě zámku Kinských ve Valašském Meziříčí a vyhotovení restaurátorské zprávy na akci: **„Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámek Kinských ve Valašském Meziříčí – vybudování depozitářů a expozic“** ze dne 18. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:
- a) Posun termínu dokončení díla. Zhotovitel dle ustanovení smlouvy oznámil svou pracovní neschopnost. Vzhledem k dopadům [REDAKCE] pro zajištění všech prací nutných ke zdárnému dokončení díla a aktuálním klimatickým podmínkám, se navrhuje posun termínu dokončení do 15. 4. 2022. Finální hydrofobizační nátěr lze provádět při teplotách od +5 °C z důvodu ochrany památky před účinky mrazu.

## 3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany Smlouvy se dohodly že čl. 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 3.1. se ruší a nahrazuje novým zněním z důvodu pracovní neschopnosti restaurátora MgA. Václava Políána a nevhodných klimatických podmínek zimního období (chybí poslední krok restaurování hydrofobizace – vyžadují se plusové teploty), a to následovně (nové znění):
- 3.1. Dílo specifikované v čl. 2 bude provedeno, tj. dokončeno a předáno, nejpozději do **15. 4. 2021.**

## 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platný.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a na profilu zadavatele veřejné zakázky.
- 4.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (v případě, že není smlouva podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy).

Ve Vsetíně dne .....

Objednatel:  
Ing. Tomáš Vitásek - ředitel

.....

V Olomouci dne .....

Zhotovitel:  
MgA. Václav Polián, restaurátor

.....